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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratagio de empresa
especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e
critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdaria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico e Financeiro.

Assunto: Reforma e Ampliagdo de Colégio — Padrao FNDE — Século XXI — Revisdo 2015.
Unidade: Colégio Estadual José Ludovico de Almeida.

Endereco: Rua Hélvecio Gomes Toledo — N° 498 — Centro - CEP: 75.825-000.
Municipio: Aporé / Goias.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Jatai.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de uma unidade escolar para atender a demanda de alunos da regido.

1.4. A Obra

Esta obra é uma Escola Padrdo FNDE Séc. XXI (Revisdo 2015), composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma Area Total de Construgdo de
2.822,16m2.

BLOCO AREA (m2) PADRAO
Bloco A — Administrativo 178,19 Século XXI — Rev. 2015
Bloco B - Biblioteca 224,41 Século XXI — Rev. 2015
Bloco C — Laboratdrio 224,11 Século XXI — Rev. 2015
Bloco D — Servigos 293,49 Século XXI — Rev. 2015
Bloco E1 — 04 Salas e Sanitarios 374,61 Século XXI — Rev. 2015
Bloco E2 — 04 Salas e Sanitdrios 374,61 Século XXI — Rev. 2015
Bloco F — 04 Salas e Vestiarios 382,80 Século XXI — Rev. 2015
Bloco G — Quadra Poliesportiva 634,27 Século XXI — Rev. 2015
Passarela de Acesso 19,80 Século XXI — Rev. 2015
Passarela M1 (07un) 7x10,08 = 70,56 Século XXI — Rev. 2015
Passarela M3 - (01un) 30,24 Século XXI — Rev. 2015
Gas / Lixo 4,78 Século XXI — Rev. 2015
Reservatorio Elevado 6,15 Século XXI — Rev. 2011 (13m)
Casa de Bombas 4,14 Seduc
TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.



2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de EdificagGes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — InstalagBes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, "c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo
do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverda apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional
responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados
os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com
experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia
solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagGes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de
registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a
caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) SAcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os
seguintes servigos:

4.1 - Demoli¢do: blocos de placas pré-moldadas de concreto;
- Demolir completamente 04 pavilhdes de placas pré-moldadas de concreto existentes com cobertura de telhas ceramicas;

4.2 - Demoli¢do: quadra sem cobertura;

- Demolir muretas danificadas da quadra descoberta existente;
- Demolir piso de concreto desempenado da quadra;

- Retirar 04 postes de concreto de rede de energia;

4.3 - Demoligdo: passarelas;
- Demolir passarelas existentes com cobertura de telhas de fibrocimento;

4.4 - Demoligao: piso de concreto entre blocos;
- Demolir piso de concreto desempenado entre os pavilhdes demolidos;

4.5 - Demoli¢do: caixa d'agua



- Demolir 02 caixas d'agua existente;

4.6 - Demoli¢do: muro existente
- Demolir parte do muro existente, confrontante a Av. Goids, para futura execugdo de muro novo - seguir projeto;

4.7 - Demolicdo e execugdo: entrada principal

- Demolir 01 portdo de ferro existente - pedestre;

- Demolir 01 portdo de ferro existente - veiculos;

- Demolir cobertura da entrada existente da unidade escolar;

- Demolir parte do muro existente, confrontante a rua Helvécio G. Toledo, para futura execuc@o da nova entrada do colégio - seguir projeto;
- Executar muro de alvenaria de h=2,50m, chapiscar e rebocar - seguir projeto;

- Executar 15 pilares de concreto padrdo século XXI rev_2015;

4.8 - Demoligdo: abertura em muro

- Demolir parte do muro, confrontante a rua Jason Justino de Moraes, para futura instalagdo de portao;
- Instalar portdo de ferro (4,00 x 2,50m) tipo PT-01 - padrao GOINFRA;

- Executar pintura de esquadrias novas;

4.9 - Retirada de arvores;
- Executar a retirada de 19 arvores de médio porte - indicadas em projeto;

4.10 - Execugdo: muro existente

- Executar reboco paulista em todo muro existente;
- Executar pintura geral;

- Executar pintura de letreiro padrdo SEDUC;

4.11 - Muro de arrimo:
- Executar muro de arrumo h= 2,00m - seguir projeto;

4.12 - Movimentagdo de terra:
- Executar cortes e aterros para regularizagdo do terreno para evitar grandes desniveis entre os blocos;

4.13 - Construgo: passarela de acesso
- Executar a construg@o de 01 bloco padrdo século XXI - Passarela de Acesso;

4.14 - Construcdo: bloco administrativo

- Executar a construgdo de 01 bloco padrao século XXI - Administrativo;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

* as portas deverdo abrir sentido do fluxo de saida, conforme representado na implantagéo.

4.15 - Construgdo: bloco servigo

- Executar a construg@o de 01 bloco padrao século XXI - Servigo;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

* a porta do lixo devera abrir para fora da edificagdo, conforme representado na implantagéo;

4.16 - Construgdo: bloco pedagodgico - biblioteca / auditorio
- Executar a construgdo de 01 bloco padrio século XXI - Pedagdgico (Biblioteca / Auditorio);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.17 - Construgdo: bloco Pedagbgico - Laboratorio / Informatica
- Executar a construg@o de 01 bloco padrdo século XXI — Pedagogico (Laboratério / Sala de Informética);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.18 - Construgdo: bloco pedagdgico - 4 Salas / Sanitérios (2 x)
- Executar a construg@o de 02 blocos padrdo século XXI - Pedagogico (04 salas / sanitarios);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.19 - Construgdo: bloco pedagogico - 4 salas / vestiario
- Executar a construg@o de 01 bloco padrao século XXI - Pedagogico (04 salas / vestiario);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.20 - Construgdo: passarelam - 01
- Executar a construgao de 07 blocos padrdo século XXI - passarelam - 01;

4.21 - Construgo: passarela m - 03
- Executar a construg@o de 01 bloco padrao século XXI - passarela m - 03;

4.22 - Estacionamento 01
- Executar piso de concreto desempenado;
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva e demarcacgdo de vagas;

4.23 - Patios Internos

- Executar piso de concreto desempenado;

- Executar canaletas de concreto;

- Instalar grelhas pd. SEDUC nas canaletas;

- Executar rampas de acesso aos blocos;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva do piso e rampas;
- Instalar equipamentos do bicicletario;

- Instalar 12 bancos BA-5 padrio séc. XXI;

4.24 - Estacionamento 02

- Executar piso de concreto desempenado;

- Executar canaletas de concreto;

- Instalar grelhas pd. SEDUC nas canaletas;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva e demarcacgio de vagas;

4.25 - Calgada

- Demolir piso de concreto desempenado da calgada existente e instalar piso tatil;

- Executar regularizagdo de terreno e execugao de piso de concreto desempenado na parte da calgada em terra;
- Instalar piso tatil em toda cal¢ada até a entrada do colégio;

4.26 - Plantios de arvores
- Executar o plantio de 08 arvores de médio porte;



- Executar o plantio de 06 arvores de pequeno porte;

4.27 - Grama
- Realizar o plantio de grama esmeralda;

4.28 - Quadra coberta

- Realizar a pintura de toda estrutura metalica da quadra coberta;

- Realizar a pintura do piso;

- Realizar a pintura da demarcagdo da quadra;

4.29 - Reservatorio elevado de concreto h=13m - padrao séc XXI 2011

4.30 - Reservatorio enterrado - padrao século XXI 2015;

4.31 - Reservatorio taga metalica - padrdo GOINFRA 15m?;

4.32 - Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos

servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 5.868.664,14 - ONERADA
ITEM ESPECIFICAGOES DO MATERIAL OU SERVIGCO
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos
discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PREGO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
SERVIGCOS PRELIMINARES 1 299.810,68
TRANSPORTES 1 34.502,77
SERVICO EM TERRA 1 133.077,82
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 222.710,65
ESTRUTURA 1 846.008,90
INSTALACOES ELETRICAS 1 680.425,22
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 237.242,95
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 93.785,19
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 136.561,72
ALVENARIA AUTO-PORTANTE 1 17.130,59
IMPERMEABILIZACAO 1 40.945,18
ESTRUTURAS METALICAS 1 644.743,87
COBERTURAS 1 139.077,62
ESQUADRIAS METALICAS 1 370.947,51
VIDROS 1 61.586,50
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 204.481,20
FORROS 1 37.317,88
REVESTIMENTO DE PISO 1 533.261,80
FERRAGENS 1 9.830,14
MARCENARIA 1 18.923,75
ADMINISTRAGAO 1 332.488,59
PINTURA 1 313.708,58
DIVERSOS 1 460.095,03
TOTAL: 5.868.664,14
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTAGAO KVA 150,00 150,00
SERVIGO / DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 2.727,05 1.363,53
PISO DE GRANITINA M2 1.913,60 956,80

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de Reforma e Ampliagdo da unidade escolar Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios
elaborados pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboracdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;




7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangbes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo
de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigac¢do, inclusive no de recusa do adjudicatario
em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa
do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado
de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de
Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de
Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangBes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso || do mesmo artigo, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigcos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo,
sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento,
ndo acarretard a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e
aceitacdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e serd procedido da seguinte
forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do
contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisdrio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagao,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Bdsicas
para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as
built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagcdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.



b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”,
que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das san¢des cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo
realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a
execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forca
maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é
destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotages deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotag¢des obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢gdes do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo
ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal,
que serd preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reten¢do de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir
beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratag¢do parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo,
podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente
a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos
0o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poder3, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso Xl da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em
virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula,
utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo ne 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se
enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no
orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagées do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagado contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. ObrigacGes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na
sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os
respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de



Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;
b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgao gestor na
elaborag3o do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, e nos limites
fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo
Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos
contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18),
expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada
que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Cdpias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE
para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cédpias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo
jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a)
Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipord, Itumbiara,
Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e salde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagao.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-d com os seguintes
itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinages da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de
uso adequado, guarda e conservagio e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em dareas/ atividades de risco dentro do que
determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do
inicio da execucgdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do
MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional) para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentag&es exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10
Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC (contratante), cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do
inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e segurancga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de
adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude
do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de
Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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