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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

0O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de construgio
civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: AMPLIACAO E REFORMA.

Unidade: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROF. ALCIDES JUBE.

Enderego: RUA EDGAR CAMELO S/N, BAIRRO AREIAO, GOIAS - GO.

Municipio: GOIAS - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: GOIAS.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver na escola a implantagdo de um refeitério com cozinha, quadra coberta, vestiarios com sanitdrios, central de gas, além de uma reforma
geral da unidade.

As escolas sdo essenciais para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, j4 que a mesma trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a
competitividade respeitosa.

1.4. AObra

O refeitdrio com cozinha Padrdo SEDUC possui uma area de 235,41 m2, a central de gas terd uma area de 1,52 m2, a quadra coberta em arco modelo 02 padrdo SEDUC terd uma érea de 497,35 m2, o
vestiarios com sanitarios padrdo SEDUC tera uma area de 64,26 m2, o bloco administrativo sem sanitarios tem uma area de 125,33m2, além da drea das passarelas. Terd uma area total a ser construida de 1.042,69 m2,
totalizando 2.144,69 m2 de drea construida da unidade escolar.
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2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definiges e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO / Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado & Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag&o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 - Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tens&o;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;



2.2.16. NR-10 c/c o art. 22, II, “c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagbes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus
servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro
eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU
por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa
proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela
Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados,
ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. PINTURA:

- Remocdo da pintura;

- Remogio de pintura da laje;

- Execugdo de emassamento;

- Execugdo de pintura barrado

- Execugdo de pintura acima barrado;

- Execugao da pintura externa;

- Execugdo da pintura das esquadrias antigas;

- Execugdo da pintura da laje.

- Execugdo de pintura demarcagdo quadra (Basquete e Volei);

4.2. LABORATORIO:

- Executar revestimento ceramico;

- Executar embogo;

- Executar bancada;

- Executar cuba;

- Executar torneira;

- Executar alvenaria;

- Executar pontos de dgua e esgosto;

4.3. GRANITINA:

- Remocdo de piso cimento queimado;
- Remogao de piso ceramico;

- Executar lastro;

- Executar piso granitina;

- Executar raspagem e resina;

4.4. ACESSIBILIDADE:

- Remogéo de arvore medio/grande porte;

- Remocdo piso 5 cm;

- Remogao de terra;

- Executar limpeza terreno;

- Executar Bloco passarela coberta M2 e M3 - PD. Seduc;
- Executar piso de concreto 5 cm;

- Executar meio fio (calgada);

- Executar grama esmeralda;

- Executar arvore médio grande porte;

- Executar grelha canaleta;

- Executar calha;

- Executar Banco concreto TP.1 Padrdo AGETOP;

- Executar aterro;

- Executar compactagio;

- Executar muro de arrimo H=1,60 m;

- Executar chapisco e reboco;

- Executar guarda corpo;

- Executar guarda corpo com corrimao;

- Executar Passarela coberta especifica;

- Executar piso tatil emborrachado aonde for granitina e piso tatil ladrilho onde for concreto.
- Executar portdo PD. AGETOP - PT3 (2,00x2,00);

- Executar placa de sinaliza¢do dos ambientes;

- Executar placa de sinalizagdo dos ambientes braile;
- Executar acionador dudio visual com botoeira;

4.5. IMPLANTACAO VESTIARIO:

- Executar aterro;

- Executar limpeza terreno;

- Executar bloco sanitario PD. SEDUC20;

4.6. IMPLANTAGAO DE QUADRA COBERTA:
- Preparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco Padrdo com limpeza do terreno, aterro, regularizagéo e compactagao;

4.7. IMPLANTACAO PATIO REFEITORIO (MODIFICADO):

- Remogao de piso de concreto;

- Preparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco Padrdo com limpeza do terreno, aterro, regularizagéo e compactagao;
- Implantar Bloco Patio Refeitorio 2020 - Padrdo SEDUC;

- Execugdo de central de gas - Padrao SEDUC;

- Executar aterro;



- Executar lastro;

- Executar piso granitina;

- Executar raspagem e resina;

- Executar telhado;

- Executar cumeeira;

- Executar embocamento;

- Executar contra piso;

- Executar pintura;

- Executar piso de concreto 5 cm;

4.8. ARQUIVO:

- Remogdo de alvenaria;

- Remogdo de porta;

- Remogdo de revestimento;

- Remogdo de bacia sanitaria;

- Remogdo de lavatorio de coluna;
- Remogéo de torneria;

- Executar porta;

- Executar bacia sanitaria;

- Executar lavatorio sem coluna;

- Executar valvula antivandalismo;
- Executar torneira;

4.9. BANHEIROS:

- Remogdo de alvenaria;

- Remogdo de piso ceramico;
- Remogdo de bacia sanitaria;
- Remogao de chuveiro;

- Remogdo de bancada;

- Remogdo de cuba;

- Remogdo de torneira;

- Remogao de porta;

- Executar alvenaria;

- Executar piso porcelanato;

- Executar bacia sanitaria;

- Executar valvula antivandalismo;
- Executar bancada;

- Executar cuba;

- Executar torneira;

- Executar porta

4.10. ADM:

- Remocdo de alambrado com pilar de concreto;

- Executar Bloco ADM sem Banheiro - PD. Seduc Laje Plana;
- Executar Bloco passarela coberta M1 - PD. Seduc;

- Executar muro de arrimo H= 1,50 m;

- Executar aterro;

- Executar chapisco e reboco;

- Executar pintura;

4.11. AEE:

- Remogdo de piso ceramico;

- Remogéo de alvenaria;

- Remogdo de bancada;

- Remogao de cuba;

- Remogao de torneira;

- Remogdo de porta;

- Executar alvenaria;

- Executar chapisco;

- Executar reboco;

- Executar porta;

- Executar janela 0,60x1,00;

- Executar verga e contra verga;
- Executar bacia sanitaria PCD,
- Executar valvula PCD;

- Executar barra de apoio;

- Executar lavatorio sem coluna;

4.12. MURO:

- Remogdo de alvenaria;

- Remocdo de piso de concreto;

- Remogao de portdo (3,60x2,00);

- Executar muro PD. AGETOP ( H=2,50m );
- Executar corte;

- Executar aterro;

- Executar regularizagio;

- Executar apiloamento;

- Executar grama esmeralda;

- Executar reboco (de todo muro existente);

- Executar pingadeira;

- Executar muro de arrimo GOINFRA (H=1,60 m)
- Executar piso de concreto 5 cm;

- Executar meio fio;

- Executar portio (3,60x2,00);

4.13. CIRCULACAO:

- Remogdo de alvenaria;

- Remogdo de janela;

- Remogdo de porta;

- Remogdo de revestimento ceramico;
- Remocdo de bacia sanitaria;

- Remogdo de lavotorio com coluna;

- Remogéo de torneria;

- Executar chapisco e reboco;

4.14. INSTALACOES ELETRICAS:
Ver projeto;

4.15. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:
- Ver projeto;

4.16. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

| VALOR PROJETO BASICO: R$ 2.767.634,82 - ONERADA |
| ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO I




01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 110.295,46
TRANSPORTES 1 17.074,54
SERVICO EM TERRA 1 30.288,87
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 96.819,62
ESTRUTURA 1 233.709,64
INSTALAGCOES ELETRICAS 1 359.996,56
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 181.098,04
INSTALAGCOES ESPECIAIS 1 88.111,78
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 58.203,22
IMPERMEABILIZACAO 1 14.668,59
ESTRUTURAS METALICAS 1 265.454,59
COBERTURAS 1 88.818,06
ESQUADRIAS METALICAS 1 198.729,14
VIDROS 1 4.754,80
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 86.221,56
FORROS 1 13.485,61
REVESTIMENTO DE PISO 1 384.059,25
FERRAGENS 1 4.624,52
MARCENARIA 1 10.790,41
ADMINISTRAGAO 1 157.356,58
PINTURA 1 145.673,92
DIVERSOS 1 217.400,06
TOTAL: 2.767.634,82
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 112,50 112,50
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 532,98 266,49
PISO DE GRANITINA M2 1.417,75 708,88
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 1.201,21 600,61

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSOR ALCIDE JUBE, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo.
Ap0s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

0O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em
norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

1l - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei.

7.3. Amulta devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art.
87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e das demais cominagGes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangBes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela
ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara énus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.



9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de
entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para
fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das correges necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do
que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apods o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendag6es Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Segdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato ser&o realizados por gestor e comissdo de fiscais
designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do
presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias,
naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotages deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo
dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Diario de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do
valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reteng¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mado-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratag3o parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre
que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos
servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo
sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso Xl da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a
data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da
abertura das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto
que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada
por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso n3o estiverem de acordo com o combinado;
11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢Ges da Contratada



11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragbes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando
houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela Contratante para servigos de REFORMAS, AMPLIAGOES E CONSTRUGOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN,
0s quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel
pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

11l - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR—1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao
objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Pdblico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipora, ltumbiara, Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e
fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposig¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
| - Formar sua Comissdo Interna de Preveng¢do de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

11l - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como
nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessdrias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servi¢os contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos
mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em
caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Segurancga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das
penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada
na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n® 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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