Secretaria de -/‘w
Estado da
Educacao

Superintendéncia de

Infraestrutura Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicBes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos o0s procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Ampliacéo e Reforma de Unidade Escolar.

Unidade: CE José Flavio Soares

Endereco: Rua Benedito de Paula Silva S/N, Vila Mutirdo, Itumbiara - GO.

Municipio: Itumbiara - GO.

Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Itumbiara.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido & necessidade de reformar e adaptar a unidade mediante
as necessidades basicas de infraestrutura, acessibilidade e seguranca.

A ampliacdo no geral visando & seguranga e as normas a implantagcdo de uma central de gas é de
extrema necessidade; Implantacdo de salas de aulas para a substituicdo dos blocos de placa
existente;

A reforma no geral visa solucionar os problemas atuais encontrados: como a execucdo de rampa
de acesso aos blocos; execucéo de sanitario visando melhorar o uso e a acessibilidade; instalacfes
de prevencdo e combate a incéndio e instalacdo de piso tatil;

A Obra

A reforma a ser executada nesta unidade contempla uma area de 979,92mz;
A ampliagdo a ser executada nesta unidade contempla uma area de 203,87m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

AMPLIACAO / REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificaces;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servi¢os de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag&o;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacOes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de &guas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢Bes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c¢/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
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2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacBes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste

Orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagOes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser

comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificag&o de seu
portador, pégina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagéo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigbes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
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IMPLANTACAO / AMPLIACAO:

41. CENTRALDEGAS: )
- Implantar CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP (1+1 CILINDRO) — indicado em planta;

REFORMA

4.2. BLOCO SALA DE AULA — PADRAO SEDUC:
- Demolir alambrado;
- Executar limpeza da area;
- Executar regularizagdo do terreno e apiloamento necessarios a implantacédo do novo bloco;
- Implantar 01 bloco de sala de aula - laje com 03 salas - Padrdo Seduc 2017, na area regularizada,
substituindo 03 salas dos blocos de placa existentes, desativando as mesmas;
- Executar ligacéo das instalagdes elétricas do novo bloco com a rede existente;

4.3. BLOCO PASSARELA MOD.02 - PADRAO AGETOP:
- Executar regularizagdo da area;
- Executar rampa com as dimensdes e inclinac¢do indicados;
- Executar apiloamento;
- Implantar bloco passarela - Padrdo Agetop, na area onde sera executada a rampa;
- Instalar corrimédo Padrdo Seduc nos locais especificados;
- Instalar piso tatil de alerta nos pontos determinados no projeto;

4.4. REFORMA E ADAPTACAO SAN. FEM. E SAN. PcD:
- Demolir piso de granitina na area destacada;
- Demolir alvenarias;
- Demolir porta;
- Demolir revestimento ceramico;
- Demolir bancada de ardoésia, cubas, torneiras e sifoes;
- Demolir vaso sanitario e valvulas de descarga;
- Executar alvenarias;
- Executar verga e contraverga;
- Executar chapisco e emboco;
- Executar piso de granitina;
- Executar revestimento ceramico;
- Instalar bancada de granito com cubas, torneira e sifoes;
- Instalar vaso sanitario, valvulas de descarga, lavatorio suspenso, torneira e sifdo no sanitario PcD;
- Instalar porta de acesso padrdo Agetop PF-01 com abertura para fora (instalar barra na porta como
indicado);
- Instalar janela padrdo Agetop J-4;
- Instalar vidro;
- Instalar barras de apoio de acordo com o projeto e detalhes, respeitando a NBR 9050;
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45. REFORMA SANITARIO MASCULINO:
- Demolir revestimento ceramico;
- Demolir valvula de descarga;
- Executar revestimento ceramico
- Instalar valvula de descarga;

4.6. COZINHA:
- Instalar tela mosquiteiro nas portas e janelas;
- Instalar mola aérea;

47. FORRO BLOCOS 01, 02 E 04:
- Demolir forro de PVC;

- Executar forro de PVVC novo;

4.8. PINTURA:
- Executar pintura das paredes internas e externas;

- Executar pintura da laje;
- Remover pintura antiga das esquadrias;
- Executar pintura das esquadrias;

49. REFORMA MURO:
- Executar pintura do letreiro, seguindo os padrfes que constam no memorial descritivo;
- Executar pintura interna e externa;

4.10. ACESSIBILIDADE —PISO TATIL:
- Demolir piso de concreto desempenado para executar piso tatil de ladrilho;
- Executar piso tatil emborrachado - no inicio nas rampas;

4.11. INSTALACOES ESPECIAIS:
- Executar projeto de combate a incéndio que atenda as exigéncias do CBM-GO;

4.12. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execucdo dos servigos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO:

R$329.999,99 - DESONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT.R$ | TOTAL R$
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
financeiro,  relacionados com 0s  servicos
discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 3.445,45
TRANSPORTES 1 1.014,57
SERVICO EM TERRA 1 2.687,20
FUNDA(;C)ES E SONDAGENS 1 12.076,81
ESTRUTURA 1 32.108,76
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA 1 43.149,27
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 2.543,24
INSTALACOES ESPECIAIS 1 9.175,08
ALVENARIA E DIVISORIAS 1 8.972,56
IMPERMEABILIZACAO 1 1.977,12
ESTRUTURAS METALICAS 1 49.389,65
COBERTURAS 1 13.271,01
ESQUADRIAS METALICAS 1 11.744,61
VIDROS 1 1.821,88
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 21.944,77
FORRO 1 13.820,68
REVESTIMENTO PISO 1 24.607,63
FERRAGENS 1 1.452,23
MARCENARIA 1 1.754,55
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 17.056,69
PINTURA 1 50.376,47
DIVERSOS 1 5.609,76
TOTAL:| 329.999,99
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Revestimento de Piso / Piso de Granitina M2 205,52 102,76
- Pintura / Pintura M2 558,84 279,42
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a construcdo do Colégio Estadual José Flavio Soares, foram elaboradas as planilhas orgamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI. Apos a
execucdo das planilhas, verificou-se que a DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da
Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigag&o, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nédo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nédo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagéo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
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As multas e outras san¢des aplicadas sé poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art.
87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominacfes legais;

As sangOes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 € de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacgdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancBes sera assegurado a licitante vencedora o

contraditdrio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apés o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela mé execugdo dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

Todos o0s servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
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prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceita¢do da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” ¢ “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap0s o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢fes contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificagdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das correces necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendac¢des Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizag¢do de Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, 0 contratado deverd entregar o as
built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencdo ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensfes: .dwg, .docx,
XIs, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente
assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a)

Apobs o recebimento provisorio, a “Comissao de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.
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b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissédo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucgdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatdrio, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das san¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacéo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de

controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos

servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias

a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forca

maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotacoes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) S&o anotacOes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, 0 resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotaces serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagéo.

c) A copia do Diério de Obra faré parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A

comprovacao do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
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destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo serad
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, poderad a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugéo dos servicos subcontratados.
O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis

de subcontratacdo séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
Xl da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a
guantificacdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em quest&o.
Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.
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11.2. Obrigac6es do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso nao
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar 0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacéo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informages a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a

CEl, exceto gquando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao

CNPJ da CONTRATADA,;

Para emisséo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diéario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde o0s servicos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.
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11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios e,
quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
guando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obrg;

V - Coépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Béasico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacéo jurisdicionada & SEDUC;

8 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e sadde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicdo da fiscalizacéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:
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| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apos o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentacGes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicavel) maquinas e
equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucédo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranca no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salide e seguranga no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais davidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
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Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentérias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 16 dias do més de junho de 2020.

Thais de Brito Bueno
Arquiteta e Urbanista —-CAU n°® A122693-2

De acordo:

te Especial de Proj
uiteto e Urbanista
Decreto 09/01/19

U n® A67681-3
0. n° 22.968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n°® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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