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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras
de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servi¢cos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliacéo e Reforma de Unidade Escolar.

Unidade: CE Presidente Costa e Silva

Endereco: Rua 30, Quadra 09, Centro — Sdo Simao - GO.

Municipio: Sdo Siméo - GO.

Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Quirinopolis.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de reformar e adaptar a unidade
mediante as necessidades basicas de infraestrutura, acessibilidade e seguranca.

A ampliacdo no geral visando a seguranca e as normas a implantacdo de uma central de gés é de
extrema necessidade.

A reforma no geral visa solucionar os problemas atuais encontrados: telhado — revisdo geral com
troca parcial do madeiramento e telhas que estejam danificadas, troca do piso de algumas salas,
adequacOes dos sanitarios visando melhorar o uso e a acessibilidade; instalagdo da caixa d"agua
para atender toda a unidade e instalacGes de prevencdo e combate a incéndio; instalacdo de piso
tatil;

A Obra

A ampliacdo e reforma a ser executada nesta unidade contempla uma érea de 2.433,15mz:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

AMPLIACAO / REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificag0es;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tenséao;

2.2.11.NBR 6151 - Protecédo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
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2.2.16.NR-10 c¢/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagbes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser
comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cGes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
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IMPLANTACAO / AMPLIACAO:

CENTRAL DE GAS: ) ~
Implantar CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP (1+1 CILINDRO) - indicado em planta;

REFORMA

CAIXA D'AGUA:
Executar caixa d'agua tipo taca 10.000I;
Executar ligacdo de agua da caixa d'dgua para os banheiros e cozinha (ver proj. hidraulico).

TELHADO BLOCO 01:

Executar revisdo geral de todo o telhado;

Substituir 10% da estrutura de madeira (caibros e ripas) que estejam danificados;
Substituir 10% das telhas plan que estejam danificada ;

TELHADO BLOCO 02:

Executar revisdo geral de todo o telhado;

Substituir 10% da estrutura de madeira (caibros e ripas) que estejam danificados;
Substituir 10% das telhas plan que estejam danificada ;

P1SO SALAS 08 A 10 DO BLOCO 02 :

- Demolir piso e rodapé de cimento queimado;

Executar piso e rodapé de granitina;

ADAPTACAO SANITARIO PcD:

- Demolir piso ceramico;

Demolir piso ceramico;

Demolir revestimento ceramico até a altura de 2,00m;

Demolir porta;

Executar piso ceramico;

Executar revestimento ceramico até a altura de 2,00m;

Instalar lavatorio suspenso, torneira, sifdo, bacia sanitaria e barras de apoio de acordo com o

pl’OjetO e detalhes respeitando a NBR 9050;

Instalar porta de acesso padrdo Agetop PF-01 com abertura para fora (instalar barra na porta

como indicado);
- Executar ligacdo das instalages hidrossanitarias e esgoto com as redes existentes;
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4.7. FORRO BLOCO 02:
- Demolir forro paulista do laboratério de informatica;
- Demolir forro de PVC da sala dos professores e sala 07;
- Executar forro de PVC e estrutura no laboratério de informatica;
- Executar forro de PVC na sala dos professores e sala 07;

4.8. SANITARIO FEMININO BLOCO 01:
- Substituir valvulas de descarga, torneiras e sifées por equipamentos novos;

4.9. SANITARIO FUNCIONARIOS BLOCO 01:
- Substituir valvulas de descarga por equipamentos novos;

4.10. SANITARIO MASCULINO BLOCO 02:
- Substituir valvulas de descarga, torneiras e sifdes por equipamentos novos;

4.11. ACESSIBILIDADE:
- Demolir piso de concreto desempenado para executar piso tétil de acessibilidade em todo
perimetro da calgada da unidade escolar na entrada até o bloco principal,
- Executar piso tatil no inicio do bloco principal até a secretaria da unidade ( executar piso tatil
emborrachado);
- Executar rebaixo na calcada para acesso como indicado no projeto;

4.12. COMBATE A INCENDIO:
- Executar projeto de combate a incéndio aprovado- ver projeto.

4.13. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO:

R$164.999,99 -DESONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | jN1T RS | TOTAL RS
01 Contratacéo de empresa de engenharia para execugao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
financeiro,  relacionados com 0S  servicos
discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 6.304,02
TRANSPORTES 1 795,78
SERVICO EM TERRA 1 405,79
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA 1 79.491,26
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 22.180,37
INSTALACOES ESPECIAIS 1 5.816,18
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 7.232,02
COBERTURA 1 6.196,26
ESQUADRIAS METALICAS 1 984,06
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 814,32
FORROS 1 2.683,83
REVESTIMENTO PISO 1 19.957,51
FERRAGENS 1 1.470,75
ADMINISTRA(;AO - MENSALISTAS 1 8.260,17
PINTURA 1 90,73
DIVERSOS 1 2.316,94
1
TOTAL: | 164.999,99
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO/ DESCRI(;AO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- InstalacGes Elétricas / Instalages Elétricas M2 57,66 28,83
- Revestimento de Piso / Piso Granitina M2 133,11 66,56
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a construcdo do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, Padréo Laje Plana (8 Salas de Aula),
foram elaboradas as planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI. Apos a execucdo das planilhas, verificou-se
gue a DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacBes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados o0s
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o0 instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigacgdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
0s seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipodtese de negar-se a efetuar o reforco da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢fes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
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As multas e outras sancBes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagéo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominacgdes legais;

As san¢0Oes previstas nos incisos I, 11l e 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangOes serd assegurado a licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia deverad cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela mé execugdo dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nédo
sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacido formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltar a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.
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9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspenséo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢BGes contratuais, o gestor do
contrato receberda a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificagdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contrata¢do e Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construgédo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do
CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagéo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, 0 contratado
deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a)

Apbs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
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cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecGes
resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificacdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Sec¢é&o Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacéo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas
anotacOes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacao ocorrida no quadro
Todas de pessoal, 0 resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacao.

c) A cdpia do Diério de Obra faré parte integrante da Prestacdo de Contas.
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Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacao.
A comprovacgdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da méo-de-obra ndo
sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui deciséo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugcdo dos servigos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos 0(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saide e segurancga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n°® 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os
indices do INCC.

Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificacdo com precisdao dos servicos relacionados no orgamento do
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objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os par@metros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigcos entregues pela CONTRATADA, caso
nao estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar 0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidag&o por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdao da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.34.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC nédo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia

autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagfes a Previdéncia Social

(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste

caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscaliza¢do
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha

possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,

salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
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realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condic¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cdpias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Baésico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagéo jurisdicionada & SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e salde no trabalho deverdo permanecer na
obra a disposicédo da fiscalizacéo.
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11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicac¢do de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e resciséo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais ddvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na
Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goiads - FONE: (62)
3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidnia, aos 13 dias do més de maio de 2020.

Thais de Brito Bueno
Arquiteta e Urbanista —CAU n°® A122693-2

De acordo:

nte Especial de Proj
uiteto e Urbanista
Decreto 09/01/19

0.0 22,968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n°® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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