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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras
de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliacéo e Reforma.
Unidade: Coordenacgédo Regional de Educacéo de Luziania.
Endereco: Rua Padre Domigos — N° 13 — Setor Central — Cep: 72.8000-460.
Municipio: Luziania-GO.
Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE : Luziania.

1.3. Justificativa
A presente contratacdo justifica-se devido & necessidade de haver uma reforma na Coordenagdo
Regional de Educagdo, como: reforma dos telhados, reforma nos banheiros, adequagdes de
acessibilidade e construgdo de banheiros para pessoas com deficiéncia, entre outros servicos.

1.4. A Obra
A reforma possui area construida de 708,62m? e a ampliacdo de 6,60m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;
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2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacéo de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificag0es;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — InstalacOes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c¢/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
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A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverad apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste

6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante dever4 comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser

comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1 - Desativar Fossas Sépticas;

4.2 - Demolir telhas de fibrocimento;
- Demolir calhas;

- Demolir rufos;

- Executar estrutura de madeira;

- Executar telhas ceramicas;

- Executar cumeeira;

- Executar embocamento de beiral;

- Executar embocamento lateral;

- Executar calhas;

- Executar rufos;

4.2 - Reforma do banheiro masculino e banheiro do gabinete - Ver Detalhe;
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4.3 - Reforma da cozinha e demais ambientes - Ver Detalhe;

4.4 - Demolir rampa existente;

- Executar rampa com piso em concreto desempenado 5¢cm;

- Instalar corrimdo fixado no piso - ver detalhe;

- Executar pintura do piso;

4.5 - Demolir rampa e patamar existentes;

- Executar escada e patamar com piso em concreto desempenado 5¢cm;

- Instalar corrimdo fixado no piso - ver detalhe;

- Executar pintura do piso;

4.6 - Retirar e reinstalar porta com o sentido de abertura para o lado externo do auditdrio;
4.7 - Demolir piso da calcada;

- Executar piso de concreto desempenado;

- Instalar piso de alerta e direcional;

- Executar o rebaixo do meio fio e rampa de acesso dos carros;

4.8 - Construcdo dos banheiros PCD - Ver Detalhe;

4.9 - Executar pintura dos blocos (paredes internas e externas - esquadrias);
4.10 - Executar projeto elétrico - em anexo;

4.11 - Executar projeto hidrossanitario - em anexo;

4.12 - Executar projeto de prevencéo e combate a incéndio;

4.13 - Executar projeto de estrutura;

4.14 - Providenciar cagcambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizvel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

O VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 179.999,99 - DESONERADA
ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

PRECO PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. | UNIDADE | QUANT. TOTAL

UNIT (R$) (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 4.705,67
TRANSPORTES 1 1.461,48
SERVICO EM TERRA 1 2.865,63
FUNDACOES E SONDAGENS 1 3.542,39
ESTRUTURA 1 4.822,73
INSTALACOES ELETRICAS 1 56.043,01
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 1 12.882,52
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 2.584,24

IMPERMEABILIZACAO 1 347,89
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 1.087,06
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COBERTURAS 1 24.929,21
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 114,64
ESQUADRIAS METALICAS 1 12.127,76
VIDROS 1 108,56
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 7.982,87
FORROS 1 868,64
REVESTIMENTO DE PISO 1 3.903,48
FERRAGENS 1 2.875,28
ADMINISTRACAO 1 8.074,23
PINTURA 1 25.136,50
DIVERSOS 1 3.536,20
TOTAL: | 179.999,99
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | MASR
(50%)
INSTALACOES ELETRICAS KVA 46,00 23,00
COBERTURA CERAMICA M2 798,16 399,08

6 DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a reforma e ampliacdo da Coordenagdo Regional de Luziania, foram elaboradas as planilhas
orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e
SINAPI. Apds a execucdo das planilhas, verificou-se que a DESONERADA é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O néo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes & salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados oS
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.7 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.8 Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sancdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito & aplicacdo de multa de mora, obedecendo
0s seguintes limites maximos:
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I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocacao;

I1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.8.A A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢fes previstas nesta Lei

7.9 A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.10 Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.11 As multas e outras sancBes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

7.12 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagéo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominac6es legais;

7.14 As sancBes previstas nos incisos I, 111 e 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

7.15 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva
do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apés 2 (dois)
anos de sua aplicacéo;

7.16 Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancbes sera assegurado a licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.7 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execu¢do dos mesmos;
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8.8 Todos os servigos que compfem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.9 Atender as solicitacBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.10 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nédo
sendo permitida a integracdo de itens de terceiros gue possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9 DO PRAZO DE ENTREGA

9.7 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o0 prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.8 A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspenséo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.7 Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.8 O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.8.A Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacgdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execucéo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a
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Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de
Contas da Unido, ao final da construgéo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do
CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagéo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, 0 contratado
deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre
outros) devidamente assinados pelos responsaveis.
10.8.B Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢Ges contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecOes
resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificagéo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.8.C Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das san¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.9 Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos o0s
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11 DAFISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.7 Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

11.7.A Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Sec¢&o Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comisséo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.7.B Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucéo,
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comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.7.C A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas
anotac6es deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotages serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cépia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.7.D Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacao.
A comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.7.E A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da méo-de-obra ndo
serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.7.F A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos 0(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.7.G A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, gquanto ao
cumprimento das clausulas e legislagao vigente sobre satde e seguranca no trabalho.
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11.7.H Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacdo do or¢camento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.7.1 Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordao n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificacdo com precisdo dos servigos relacionados no orgcamento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.8 Obrigagdes do Contratante

11.8.A Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

11.8.B Verificar se a CONTRATADA executa o0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.8.C Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso
n&o estiverem de acordo com o combinado;

11.8.D Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

11.8.E A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.9 Obrigacdes da Contratada

11.9.A A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

11.9.B Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagfes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada & CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.9.C Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
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anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacao
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.9.D Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.9.E A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:

| - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

Ill - Cépia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obrg;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Baésico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

8 1° Os documentos aos quais se referem o0s incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Pablico),
onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco)
dias;
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b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizacéo e fiscalizagcdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na
obra a disposicdo da fiscalizacao.

11.9.F Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacbes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacéo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacfes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.9.G E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

119H O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre
salde e seguranca no trabalho;

11.9.1 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a
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Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na
Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62)
3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 08 dias do més de Junho de 2020.

/Thales Gondlm Zorzetti Aires
Arquiteto e Urbanista — CAU n°® A48660-4

De acordo: N y

J;”sta,vo\ie/m ‘

Ggrente Especial de Projetos/de Infraestrutura
Arquiteto e Urbanista {/CAU n® A67881-3
" Decreto 09/01/19'D.0. n0 22.968
Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista— CAU n° A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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