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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacao de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma das instalagdes elétricas, da quadra, dos banheiros, telhado da biblioteca
e a insercdo de um novo reservatorio de agua.

Unidade: Escola Estadual Professor Marcilon Dorneles.

Endereco: rua Pasre José Balestiere, 330, Trindade-GO.

Municipio: Trindade -GO.

Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Trindade.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de proporcionar banheiros bem
estruturados para a higienizagdo dos alunos. Em relag&o a reforma elétrica, a primordialidade da
mesma, reflete na necessidade de proporcionar instalacbes adequadas, que suportem os
equipamentos necessarios na Unidade. Em relacdo a cobertura da biblioteca, a intervencédo
justifica-se devido a necessidade de manter a qualidade fisica do espaco de armazenamento de tal
material didatico.

A Obra
A reforma a ser executada nesta unidade escolar é referente as instalagfes elétricas, a quadra, 0s
banheiros, telhado da biblioteca e insercdo do novo reservatério de agua.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS
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2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatéria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificaces;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c¢/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.
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Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observaces de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certides de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

SEeus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgéo

regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responséavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovag0es de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

Reforma da quadra:
— Execucdo de fechamento frontal com telha metélica;

— Execucéo de alambrado;
— Pintura do alambrado;

Escritorio/Correspondéncias: Av. Transbrasiliana ¢/ Rua T-15, Qd. 610, Lt 03, Nova sui¢a, Goiania-GO CEP: 74280-380

End. Pc Jeronimo Bento, n° s/n, Qd. 14 Lt.01, sala 01, Centro, Cep: 75.398-000 Santa Barbara de Goias - GO
Raz&o Social: EJFB Engenharia EIRELI - CNPJ/MF N° 31.304.945/0001-20
Fone: (62) 9 9181-6561 e-mail: betterengenharia@gmail.com



— Implantacéo das tabelas de basquete;
4.2. Execucdo de Reservatorio:

— Execucdo de reservatorio tipo taga com capacidade de 5.000 litros.

4.3. Reforma dos Banheiros:
— Demolicéo de revestimentos ceramicos;

— Execucdo de novo revestimento ceramico piso e paredes;

— Troca de loucas sanitarias;
Troca de torneiras;
— Demolicdo das portas internas;

Demolicéo de toda parte hidrossanitaria;
Execucdo de toda parte hidrossanitaria;
Demolicdo das bancadas dos lavatorios;
Execucdo das bancadas dos lavatérios.

4.4, Reforma do Telhado da Biblioteca:
— Demolicéo do telhado existente — fibrocimento;

— Execuc&o de novo telhado — fibrocimento;
— Demolicéo da estrutura do telhado existente;
— Execuc&o de nova estrutura para o telhado.

4.5. Reforma das InstalagGes Elétricas:
— Reforma geral das instalagGes elétricas;

Instalagdo de portas veneziana de aluminio natural,
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4.6. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

R$ 152.557,35 - ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU

ITEM SERVICOS

UNIDADE

QUANT.

PRECO
UNIT. R$

PRECO
TOTAL R$

Escritorio/Correspondéncias: Av. Transbrasiliana ¢/ Rua T-15, Qd. 610, Lt 03, Nova sui¢a, Goiania-GO CEP: 74280-380
End. Pc Jeronimo Bento, n° s/n, Qd. 14 Lt.01, sala 01, Centro, Cep: 75.398-000 Santa Barbara de Goias - GO

Raz&o Social: EJFB Engenharia EIRELI -

CNPJ/MF N° 31.304.945/0001-20

Fone: (62) 9 9181-6561 e-mail: betterengenharia@gmail.com




Better

Engenharia
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servicos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 4.073,75
ADMINISTRACAO LOCAL 1 9.715,79
REFORMA QUADRA 1 28.155,35
RESERVATORIO DE AGUA 1 15.140,16
REFORMA DOS BANHEIROS 1 30.941,22
REFORMA BIBLIOTECA 1 7.866,21
REFORMA DAS INSTALAGCOES ELETRICA 1 52.496,23
DIVERSOS 1 4.168,63
TOTAL:| 152.557,35
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
B PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Piso em cerdmica M2 136,00 68,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a reforma da Escola Estadual Professor Marcilon Dorneles, foram elaboradas as planilhas
orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e
SINAPI. Apds a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme
art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

DAS SANCC)ES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigaces assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados o0s constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sancdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo o0s

seguintes limites maximos:
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I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao;

I1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢fes previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Osvalores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras san¢oes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sancdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sancéo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 € de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
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8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela mé execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compbdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicita¢cdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario & execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.
10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e seréa procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio
a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.
b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou 0 cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.
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d) Caberda contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado o0 pagamento até a execucao das corre¢fes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edifica¢ées Publicas”, do Tribunal de Contas
da Uni&o, ao final da construgéo da obra em quest&o, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) ApOs o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢Bes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizac8o e Recomendagdes Operacionais
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11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo Il1, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comisséo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para 0 andamento dos servicos, cujas anotagdes
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotacgdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotaces serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

c) A cépia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A
comprovagdo do pagamento se darad por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencédo, o valor da médo-de-obra nédo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razao, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com 0(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacdo sdo:
a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;
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e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
Xl da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
deveré ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de Varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
precgo unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

A fiscalizagcdo exercida pela SEDUC néo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada
a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:
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a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execuc¢do, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragcdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacéo do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional (PCMSQ) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obrg;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada & SEDUC,;
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§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cdpias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizacdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo jurisdicionada @ SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucédo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicvel) méaquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao

Escritorio/Correspondéncias: Av. Transbrasiliana ¢/ Rua T-15, Qd. 610, Lt 03, Nova sui¢a, Goiania-GO CEP: 74280-380
End. Pc Jeronimo Bento, n° s/n, Qd. 14 Lt.01, sala 01, Centro, Cep: 75.398-000 Santa Barbara de Goias - GO
Raz&o Social: EJFB Engenharia EIRELI - CNPJ/MF N° 31.304.945/0001-20
Fone: (62) 9 9181-6561 e-mail: betterengenharia@gmail.com

12



Better

Engenharia

cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 07 dias do més de Janeiro de 2022.

Elvandro Borges
Engenheiro Civil
CREA 21614/D-GO

Escritorio/Correspondéncias: Av. Transbrasiliana ¢/ Rua T-15, Qd. 610, Lt 03, Nova sui¢a, Goiania-GO CEP: 74280-380
End. Pc Jeronimo Bento, n° s/n, Qd. 14 Lt.01, sala 01, Centro, Cep: 75.398-000 Santa Barbara de Goias - GO
Raz&o Social: EJFB Engenharia EIRELI - CNPJ/MF N° 31.304.945/0001-20
Fone: (62) 9 9181-6561 e-mail: betterengenharia@gmail.com

13


http://www.educacao.go.gov.br/

