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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgéo civil, para
atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgédo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma.

Unidade: Colégio Estadual Alvino Pereira Rocha.

Endereco: Avenida Atlantica, S/N, QD. 52, Bairro Valdeci Pires.

Municipio: Rio Verde - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Rio Verde.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver no local a finalizagdo de alguns servigos proveniente de uma reforma rescindida. Serdo necessarios a execugdo de alguns servigos pontuais como
acessibilidade, guarda-corpos e corrimdo, reparos no telhado com troca de telhas, reforma geral do vestidrio e dos sanitdrios do bloco E02, que apresentou problemas apds a obra realizada no local.

1.4. A Obra

A obra abrange a area total da unidade escolar de 2.710,12 m? construido.

[ TIPO DE OBRA [ TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA |
| REFORMA | EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unigo.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag3o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 - Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 ¢/c o art. 29, I, "c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.



3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por
ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada,
ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsével técnico pela empresa proponente,
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia
Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. REPARO TELHADOS
- Retirar telhas com aproveitamento do bloco B;
- Executar novas telhas cerdmicas, tipo americana no bloco B, com cumeeira e embogamentos;

- Executar reparo dos telhados de toda unidade com as telhas retiradas;

4.2. CALCADA:

- Demolir trecho de calgada indicado.

- Executar piso de concreto desempenado - trecho indicado;
- Executar rasgo em toda extensdo calcada;

- Executar piso tatil - conforme projeto, na calgada;

- Executar pintura calgada;

4.3. REFORMA SANITARIOS BLOCO E2:

- Demolir piso, revestimento, valvulas de descarga e bacias sanitdrias;

- Executar novas instalagdes hidrossanitérias - VER PROJETO HIDROSSANITARIO ESPECIFICO;
- Executar impermeabilizagdo piso e paredes;

- Executar piso ceramico em porcenalato retificado - conforme memorial padrdo;

- Executar revestimento ceramico até o teto, conforme memorial;

- Executar bacias sanitarias e vavulas descarga;

- Executar barras de apoio conforme indicado;

- Executar pintura esquadrias;

- Executar soleiras de granito branco siena;

4.4. REFORMA VESTIARIO:

- Retirar telhas fibrocimento;

- Executar remogdo pintura estruturas metilicas;

- Executar limpeza na laje e reparos no reboco, onde for necessario - parte interna e externa;
- Executar limpeza revestimentos com acido;

- Executar impermeabilizagdo de toda laje;

- Executar calha metdlica cobrindo calha de concreto existente;

- Executar cobertura em telha fibrocimento e rufos encabegados nos beirais;
- Executar pingadeira de concreto nos beirais;

- Executar chapisco, reboco e emassamento - laje interna;

- Substituir azulejos danificados;

- Executar subtituicdo de lougas e metais - conforme projeto;

- Executar pintura esquadrias com fundo anticorrosivo;

- Executar chuveiros e barras de apoio - conforme indicado;

- Executar CAPTAGAO AGUAS PLUVIAIS - ver projeto especifico;

- Executar reforma INSTALAGOES ELETRICAS - ver projeto especifico;

4.5. ADEQUAGAO BLOCO H:

- Executar calgada de protegdo e canaleta com grelha no bloco H, conforme indicado no projeto.
4.6. ADEQUAGOES QUADRA:

- Executar guarda-corpo e corrimdo - conforme indicado no projeto;

- Executar pintura arquibancadas, piso e muretas;

4.7. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 317.797,26 - DESONERADA

ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

Contrata¢do de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico-

01 . . . . S
Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:

PRECO | PRECO TOTAL
ITENS RELACIONAD EM PLANILHA. IDADE ANT.

S RELACIONADOS UN QU UNIT (RS) (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 32.410,84
TRANSPORTES 1 3.695,38
SERVICO EM TERRA 1 3.604,14
INSTALACOES ELETRICAS 1 35.983,51




INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 34.482,65
IMPERMEABILIZAGAO 1 1.941,40
COBERTURAS 1 3532324
ESQUADRIAS METALICAS i 35.532,68
REVESTIMENTO DE PAREDE i 10.118,07
FORROS 1 479683
REVESTIMENTO DE PISO i 59.641,33
FERRAGENS I 5.084,77
ADMINISTRAGAO 1 16.754,57
PINTURA i 32.945,79
DIVERSOS i 5.482,06
TOTAL: 317.797,26
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCEL,,A DEMAIOR
RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 291,57 145,79
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 830,13 415,07

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA EMERGENCIAL da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL ALVINO PEREIRA ROCHA, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo.
Ap6s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO

Para a reforma desta unidade escolar ndo hd a necessidade de um plano de funcionamento das atividades concomitantemente a execugdo da obra pois a mesma ndo afetara a rotina escolar.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e
88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se
pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a
autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites
maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-
se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11— 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da
ampla defesa e do contraditdrio;

8.5. As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n®
8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais;

8.8. As sanc¢des previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apés 2 (dois) anos de sua aplicagéo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
9.3. Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo
da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada
pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de entrega do
objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de
recebimento provisoério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberad a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condiges contratuais, o gestor do contrato lavrara relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.



d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das
corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratacdo e Fiscalizagéo de Obras de
Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverad entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e
técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comiss&o lavrard relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no
qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangGes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Rec dagbes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Segdo IlI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato ser&o realizados por gestor e comissdo de fiscais designados
por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos
realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsdvel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de
retengdo de 11% do valor da m&o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugio da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento.
Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for
julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O
licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratag&o sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da
apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo ne 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitério, visto que os
projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante

12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que
deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cdpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais
e devidamente justificados, oriundos de alteragBes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratagdo de empresas pela contratante para servicos de reformas, ampliagdes e construgdes devera observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a
exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Satde no Trabalho, caberd a empresa contratada,
as seguintes obrigagdes:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional
do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no &mbito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigBes de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo
Ministério do trabalho e Emprego, aplicéveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF, via Sistema Eletronico de Informagdo — SEI, dos documentos
relacionados a seguir:



| — Copia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Cépias dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungbes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento ao
objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1ll — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras
(NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranga e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com mdquinas e equipamentos (NR12), capacitagdes dos trabalhadores
da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua integridade fisica,
saude e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de integragdo/admissional, inclusive da
aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Prote¢do Individual (EPI) e/ou Sistema de Protegdo Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl - Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo de
responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n2 12, n? 18, n? 33, n? 35, que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicéveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) dever&o ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Ipora, ltumbiara, Quirinépolis), para
avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho
no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a@ contratante para regularizagdo e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, s Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgio Gestor da Politica de
Seguranga e Saude no Trabalho no dmbito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranca e Saude no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os
Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protegdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra quedas
(SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apés os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor publico
responsavel pela unidade jurisdicionada & SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da execug&o dos servigos contratados pelo érgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de
60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada
pelo SESMR Publico;

1l - Constituir sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

1l - Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagio e registro de
fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servigo do drgdo contratante, como também os acidentes de
trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do drgdo ou a servigo do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a saude ou
integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do érgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaborag&o dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas
Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos contratados,
como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n? 12, n? 18, n2 33, n2 35, quando aplicéveis de acordo com o objeto do
contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada deverd atender prontamente &s solicitagdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiénia, Goianésia, Goiania, Ipora,
Itumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condigdo de trabalho que possa oferecer risco a integridade
fisica e/ou a seguranca e satide do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do érgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdencidria, referentes & Seguranca e Satde do Trabalhador, apresentando documentagdo necessaria para comprovagdo,
quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execu¢do do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apresentagdo de
qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do 6rgéo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante, poderd a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Satde e Seguranga no Trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de
reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada & Contratante, copias dos documentos mencionados
neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas
contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de
reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades
contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoligdes, reformas e construgdes,
incluindo todos os recursos necessérios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, de
acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sdlidos ou com plano de gerenciamento de residuos solidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo CONAMA n2 307, de 05
de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av.
Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goidnia — Goids.

Atencgdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n2 7.587

Bruna Luiza Dias Silva
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A132494-2

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura
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