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PROJETO BASICO
LEIN°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS ¢ fixar
condi¢des a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratacdo de empresa especializada em prestar Servi¢os de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliacao e Reforma
Unidade: Colégio Estadual Joao Bénnio
Endereco: Rua JC, Qd. 140 Area Verde, s/n, Jardim Curitiba ITI. Goi4nia - GO.
Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Goiénia.

1.3. Justificativa
A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver um local adequado para
realizacdo de atividades esportivas.
A pratica esportiva nas escolas ¢ essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questdo psicologica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.
Entdo a necessidade de haver quadra coberta nas Escolas ¢ indispensavel, pois o aluno tem muita
atividade extraclasse, sendo de supra importancia, que tenha um local coberto com protegdo de sol
e chuva.
Esta Quadra Coberta atende também a necessidade de espacgos cobertos para reunides e eventos
na Unidade Escolar.

1.4. A Obra
A Cobertura de Quadra a ser executada nesta unidade escolar ¢ uma COBERTURA DE QUADRA
PEQUENA - Padrdo FNDE e possui uma area de 525,00m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacao dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugao de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Segurancga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11.NBR 6151 - Prote¢ao contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protegao de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢Ges Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ”’c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagoes.
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Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,

trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certidoes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus Sservigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgio
regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais ¢ a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identifica¢dao de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacao de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado
junto a0 CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de

construcdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. BLOCO COBERTURA DE QUADRA PEQUENA PADRAO — FNDE:

— Implantar 01 COBERTURA DE QUADRA PEQUENA PD. - FNDE na quadra existente no
colégio - indicado em planta.
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4.2. QUADRA DE ESPORTES - EXISTENTE:
— Demolir piso de concreto existente.

— Executar regularizagao e lastro de concreto impermeabilizado para executar piso de granitina
8mm com juntas de dilatagdo plasticas na quadra existente.

— Instalar equipamentos de volei, suportes e tabelas de basquete e traves de futsal novos.

— Executar pintura de demarcacao de quadra.

— Executar pintura das muretas existentes.

4.3. ELETRICO:
— Realizar reforma elétrica geral na unidade escolar.
— Executar ligagdo da rede elétrica para a cobertura de quadra implantada.

4.4. FORRO DE PVC:
— Demolir forro de PVC existente de todos os blocos, exceto na cozinha nova.
— Executar forro de PVC sem estrutura para substituir o forro demolido.

4.5. PINTURA:
— Executar pintura interna de todos os blocos.
— Executar pintura interna e externa geral do muro do colégio.
— Executar pintura do letreiro no muro da unidade escolar.

4.6. BANHEIRO PCD:
— Instalar conjunto de barras para no banheiro PCD existente.

4.7. INSTALACOES ESPECIAIS
— Executar projeto de combate a incéndio que atenda as exigéncias do CBM-GO.

4.8. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execucao dos servigos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO: R$407.158,92 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT. RS | TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugao
de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 13.459,26
TRANSPORTES 1 1.156,81
SERVICO EM TERRA 1 6.834,10
FUNDACOES E SONDAGENS 1 15.436,24
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA 1 68.585,13
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 6.278,00
INSTALACOES ESPECIAIS 1 3.733,26
ESTRUTURA METALICA 1 93.150,98
COBERTURAS 1 41.287,31
FORROS 1 13.387,08
REVESTIMENTO PISO 1 69.477,39
FERRAGENS 1 1.389,43
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 16.332,09
PINTURA 1 43.417,71
DIVERSOS 1 13.234,13
TOTAL: | 407.158,92
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
INSTALACOES ELETRICAS KVA 61,66 30,83
COBERTURA EM TELHA METALICA M2 594,86 297,43
PISO DE GRANITINA M2 550,00 275,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a Ampliagdo e¢ Reforma do Colégio Estadual Jodo Bénnio, foram elaboradas as planilhas
orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia AGETOP e
SINAPI Apos a execucdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme
art. 3° da Lei Federal 8.666/93.
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7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satide e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

IT - 0,3% (tr€s décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico nio
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

7.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relag¢do a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras san¢des aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagido devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licita¢do, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;
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As san¢des previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis;

A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicagao;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado & licitante vencedora o

contraditorio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara Onus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
nao realizag@o da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢do, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor

do contrato mediante contra recibo, para a entrega ¢ aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,

Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
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10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato receberda a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes ¢ encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execucdo das corre¢des necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizag¢do de Obras de Edificagcdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo ¢é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras interven¢des a titulo de manutencdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensoes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) ApoOs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apés o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregoes resultantes
da execug¢do do contrato, a comissdo lavrara relatério de verifica¢do circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sanc¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
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10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacao e Recomendac¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n°® 51 a 54, Secdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n°® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato nao terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou néo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotac¢des
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacdes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagoes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Presta¢do de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A
comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencdo de 11% do valor da ma@o-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execuc¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mdo-de-obra nao sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagido parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais ¢ legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

by

correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a

Secretaria de Estado da Educag@o - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutencao Rregial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO e
https://site.educacao.go.gov.br/




11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.

Secretaria de /‘E
EStado da Somos todos
Educacao GOIAS

GOVERNO DO ESTADO

Superintendéncia de
Infraestrutura

CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢@o contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
XIda Lein® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacao do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordio n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacées do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta ¢
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacoes da Contratada

11.3.1.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
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ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e

prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada
a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA,;

11.3.3. Para emissao da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a
Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizag¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do orgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serao realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instru¢do Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigag¢io do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

IT - Copias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacao jurisdicionada & SEDUC;

III - Copia atualizada do Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cédpia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irfo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;
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VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificagéo jurisdicionada 8 SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga ¢ Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) Ascopias dos documentos de seguranca e satide no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicdo da fiscalizacao.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrug¢do Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinac¢des da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatoério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE,;

III - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada & SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaborag@o das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.
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E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a8 SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugio
Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada
a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saiide e seguranca no
trabalho;

O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a
saiide e seguranca no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
nao cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais davidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, ,n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 /3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro ¢ memorial

descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Ggiania, aos 06 dias do més de Margo de 2020.

De acordo:

DoNo@o e

LEONARDO DE FARIA ALVES
ARQUITETO E URBANISTA

| Leonardo de Faria Alves
Arquiteto e Urbanista — CAU n° 114699-8
] | /

Arquiteto e Urbanista 1/¢

r

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n° A67881-3
Gerente de Projetos ¢ Infraestrutura
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