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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servi¢cos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Construgdo de Nova Escola Padréo Século XXI - Rev. 2015/2017.
Unidade: Escola Estadual Professora Zuzu.
Endereco: Rua das Américas, S/N, Bairro das Américas, Cataléo - GO.
Municipio: Cataldo -GO.
Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Catal&o.

1.3. Justificativa
A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de uma nova estrutura escolar para atender
a demanda de alunos do municipio, demolindo a edificagdo existente que sdo de placas pré-
moldadas.

1.4. A Obra
Esta obra é uma Escola Padrdo Séc. XXI (Revisdo 2015), composta dos blocos discriminados na
tabela abaixo, possuindo uma Area Total de Construgéo de 3.172,01m2,

QUADRO DE AREAS
AREA BLOCO A - ADMINISTRACAO 178,19 m2
AREA BLOCO B - AUDITORIO /BIBLIOTECA 224.41m2
AREA BLOCO C - LABORATORIOS 224,11m2
AREA BLOCO D - PATIO COBERTO 293,49m?2
AREA BLOCO E - 4 SALAS COM SANITARIOS (x2) 749,22m?2
AREA BLOCO F - 4 SALAS COM VESTIARIOS 382,80m2
AREA BLOCO G —- QUADRA COBERTA 899,17m2
AREA PASSARELA DE ACESSO 19,80m2
AREA PASSARELA OPCAO 1 (5x10,08) 50,40m2
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AREA PASSARELA OPCAQ 2 (7x20,16) 141,12m2
GAS/ LIXO 4,78m2
AREA RESERVATORIO SUPERIOR 4,52m2
AREA TOTAL DE CONSTRUCAO: 3.172,01m2
TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
DEMOLICAO DE ESCOLA EM PLACA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

PRE-
NOVA UNIDADE ESCOLAR

MOLDADA E CONSTRUGCAO DE

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2.

2.1.3.

2.14.
2.15.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goiéas, denominada por
SEDUC-GO;

LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

NR: Norma Regulamentadora.

SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacao de Goias.

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.24.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

NBR 5671/1990 — Participacéo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacdes;
NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
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2.2.10.NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalac@es elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalac6es Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por

pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha

executado, a contento, contratacdes de natureza e vulto compativeis com o objeto em questdo, de
acordo com as parcelas de maior relevancia.

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados 0s respectivos vistos deste 6rgao

regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacéo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;
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c) Sdécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,

gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.38.
4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.

4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.

Demolicao de todos os blocos existentes em placas pré-moldadas, inclusive as muretas da quadra;
Demolicgdo dos alambrados existentes;

Demoligdo de caixa d’agua existente;

Demolicéo de piso existente das areas livres;

Demoligdo de piso existente do passeio publico;

Demoligdo de meio-fio existente do passeio publico;

Desativar fossa e sumidouro existentes com terra compactada;

Retirar arvores existentes para implantacdo dos novos blocos (conforme projeto);

Preservar algumas arvores existentes (conforme projeto);

Demolir muro existente para implantar grade da frente e os portdes de entrada;

Retirada de portdes existentes;

Implantacdo Bloco A — Administracdo (Padrdo Século XXI — Rev. 2015/2017);

Implantacéo Bloco B — Auditorio e Biblioteca (Padrdo Século XXI — Rev. 2015/2017);
Implantacéo Bloco C — Laboratérios (Padrdo Século XXI — Rev. 2015/2017);

Implantacéo Bloco D — Patio Coberto (Padréo Século XXI — Rev. 2015/2017);

Implantacdo Bloco E — 4 Salas de Aula com Sanitérios (Padrdo Século XXI — Rev. 2015/2017);
Implantacdo Bloco F — 4 Salas de Aula com Vestiérios (Padrdo Século XXI — Rev. 2015/2017);
Implantacdo Bloco G — Quadra Coberta (Padrdo Século XXI — Rev. 2015/2017);

Implantacéo Passarelas — Opcdo 1 (Padrdo Século XXI — Rev. 2015/2017);

Implantacéo Passarelas — Opcgao 2 (Padrdo Século XXI — Rev. 2015/2017);

Implantacéo de Reservatério Elevado — 15.000L (Padrdo Século XXI — Rev. 2015);

Executar piso em concreto desempenado 5 cm (areas livres);

Executar piso em concreto desempenado 5 cm (calgadas de protecdo dos blocos);

Executar piso em concreto desempenado 7 cm (carga e descarga de veiculos e estacionamento
de veiculos);

Executar plantio de grama esmeralda;

Executar talude gramado com grama esmeralda;

Executar plantio de arvores;

Instalar porta bicicletas;

Instalar mastros para porta bandeiras;

Instalar bancos de concreto — Padrdo Agetop C-4;

Instalar bancos de concretos — Padrdo Séc. XXI (2015);

Instalar portdo de entrada — Padrdo Séc. XXI (2015) — PT1;

Instalar portdo para veiculos - Padrdo Séc. XXI (2015) — PT2;

Execucdo de grade da frente - Padrdo Séc. XXI (2015);
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4.35. Execucdo de complemento de muro h=0,50m de altura (Padrdo Agetop), chapiscado, rebocado e
pintado, no muro existente para padronizar as alturas e aumentar a seguranca do edificio e dos
alunos;

4.36. Execucdo de muro h=2,50m de altura (Padréo Agetop), chapiscado, rebocado e pintado;

4.37. Rebocar e pintar todo o muro existente do lado interno do lote e do lado externo voltado para a
avenida das Américas;

4.38. Execucdo de pintura de letreiro com 0 nome da escola no muro externo voltado para a avenida
das Américas;

4.39. Execucdo de vala para captacdo de aguas pluviais com grelhas pintadas;

4.40. Execucdo de valas para a captacdo de aguas pluviais sem grelhas;

4.41. Execucdo de rampas para atender acessibilidade;

4.42. Execucdo de escadas;

4.43. Execucdo de muretas a 20 cm do piso, em alvenaria de tijolo comum chapiscada, rebocada e
pintada em todas as escadas e rampas com inclinacdo maior que 5%;

4.44. Execucdo de passeio publico acessivel com piso em concreto desempenado 5 cm;

4.45. Execucdo de meio-fio em toda calgada ao redor da escola e no estacionamento externo;

4.46. Instalacdo de Reservatdrio tipo Taga 15.000 L;

4.47. Implantacdo de fossa séptica e sumidouro (ver localizagdo no projeto hidrossanitario);

4.48. Execucdo de corrimdo fixo no piso — Padréo Seduc;

4.49. Execucdo de guarda-corpo com corrimao — Padrdo Seduc;

4.50. Execucéo de calha galvanizada e corrente para escoamento de &guas pluviais em todas as
passarelas;

4.51. Execucdo de impermeabilizacdo de areas molhadas;

4.52. Execucdo de pintura de toda a estrutura metalica dos blocos padrdes;

4.53. Execucdo de quadros de giz (embogo e pintura) com coxim nas salas de aulas, laboratorio e sala
de informatica;

4.54. Execucdo de pisos tateis em placas pré-moldadas (conforme planta geral de niveis e detalhe da
calcada);

4.55. Execucdo de pisos tateis em borracha;

4.56. Execucdo de muro de arrimo (impermeabilizar, chapiscar, rebocar e pintar onde necessario);

4.57. Execucdo de casa de bombas (para reservatorio tipo taga — combate a incéndio);

4.58. Execucdo de guarda — corpo Padréo Seduc;

4.59. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigcos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS
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VALOR PROJETO BASICO:

R$5.169.913,11 - DESONERADA

ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos,
01 Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS UNIDADE | OUANT PSEIQI'O PRECO TOTAL
EM PLANILHA. Q ' (R$)
(R)
SERVICOS
PRELIMINARES . 78.054,92
TRANSPORTES 1 25.769,08
SERVICO EM TERRA 1 55.827,54
FUNDACOES E
SONDAGENS 1 322.775,14
ESTRUTURA 1 603.880,25
INSTALACOES
ELETRICAS 1 603.855,37
INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS 1 134.361,11
INSTALACOES ESPECIAIS 1 103.325,60
ALVENARIAS E
DIVISORIAS 1 187.533,87
IMPERMEABILIZA(}AO 1 32.388,33
ESTRUTURAS
METALICAS 1 864.209,36
COBERTURAS 1 222.617,12
ESQUADRIAS
METALICAS 1 255.392,96
VIDROS 1 37.486,85
REVESTIMENTO DE
PAREDE 1 204.710,21
FORROS 1 26.549,89
REVESTIMENTO DE PISO 1 421.991,13
FERRAGENS 1 8.831,49
MARCENARIA 1 15.255,05
ADMINISTRACAO 1 371.598,30
PINTURA 1 200.695,09
DIVERSOS 1 392.804,45
TOTAL:| R$5.169.913,11
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
" PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | ZREEat O 0o
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. PRAERLCEEV%&AI\II(DDIIEAM(SAOI; )R
CONCRETO M3 262,81 131,41
COBERTURA CERAMICA M2 2.727,05 1.363,53
PI1SO DE GRANITINA M2 1.999,32 999,66

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de Construcdo de Nova Escola Padrdo Século XXI - Rev. 2015/2017 da unidade escolar
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ZUZU, foram elaboradas planilhas orgamentérias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pre¢os publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes

das composicOes de custos unitérios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagéo.

Apos a elaboracéo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art.

3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCC)ES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacbes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o0 contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo, caracteriza o descumprimento total

da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sancdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os

seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatério em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de

sua convocagéo;
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I1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Osvalores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras san¢oes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sancdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela m& execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.
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8.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo prdprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA
9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da

obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

c)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Bes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das corre¢fes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcéo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
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plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado deverd entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencao ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisoério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢Bes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificac&o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo 111, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra € o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢é destinado a registrar
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as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagOes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacéo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

¢) A copia do Diério de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A

comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilnas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser

averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da mé&o-de-obra nédo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui deciséo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a

CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a

CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos

subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)

subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre sadde e seguranca no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz 0s
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de Vvarios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
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Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orgamento do objeto em
guestdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacbes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.34.

Afim de evitar problemas de vencimentos de projetos aprovados na concessionaria
de energia da regido, todas as entradas de energia, sejam baixa ou média tensdo
(subestacdo), deverdo impreterivelmente serem executadas no inicio da obra;

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC nédo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua

ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e

prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execucao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada & Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diério de Obras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
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11.3.5. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no 82° do referido
artigo.

11.3.6. A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obrg;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacéo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da

assinatura contratual, ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Satude no Trabalho do Servidor Pablico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

Secretaria de Estado da Educacéo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengdo Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO
https://site.educacao.go.gov.br/

13

— C


https://site.educacao.go.gov.br/

IEIEE;: ~
Superintendéncia de f
Infraestrutura

E POR
vocE
QUEA
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO

c) As cdpias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizacao.

11.3.7. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucédo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

11.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacao
referente a salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a
falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencdo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, ao 01 dia do més de abril de 2021.

gisméb de’%ldiimm

Ggrente Especial de Projetos de Infragstrutura
rquiteto e Urbanista { CAU n® A67881-3
Decreto 09/01/19D.0. n° 22.968
Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista— CAU n® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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