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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO

PROJETO BASICO

LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratacio
de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e
disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo
e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Construgdo de Colégio — Padrdao FNDE — Século XXI — Revisdo 2015.
Unidade: Colégio Estadual Jardins do Cerrado 09.

Endereco: Rua JC-504 - S/N - Residencial Jardins do Cerrado 09 - CEP: 74.491-690
Municipio: Goiania / Goias.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de uma unidade escolar para atender a demanda de alunos da regido.

1.4. A Obra

Esta obra é uma Escola Padrdo FNDE Séc. XXI (Revisdo 2015), composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma Area Total
de Construcdo de 3.197,94m?2.

BLOCO AREA (m2) PADRAO
Bloco A — Administrativo 178,19 Século XXI - Rev. 2015
Bloco B - Biblioteca 224,41 Século XXI — Rev. 2015
Bloco C — Laboratério 224,11 Século XXI — Rev. 2015
Bloco D — Servigos 293,49 Século XXI — Rev. 2015
Bloco E1 — 04 Salas e Sanitarios 374,61 Século XXI — Rev. 2015
Bloco E2 — 04 Salas e Sanitarios 374,61 Século XXI — Rev. 2015
Bloco F — 04 Salas e Vestiarios 382,80 Século XXI — Rev. 2015
Bloco G — Quadra Coberta 899,17 Século XXI — Rev. 2015
Passarela de Acesso 19,80 Século XXI - Rev. 2015
Passarela M1 (04un) 4x10,08 = 40,32 Século XXI — Rev. 2015
Passarela M2 (07un) 7x20,16 = 141,12 Século XXI — Rev. 2015
Passarela M3 - modificado (01un) 30,24 Século XXI — Rev. 2015
Gés / Lixo 4,78 Século XXI — Rev. 2015
Reservatorio Elevado 6,15 Século XXI — Rev. 2011 (13m)
Casa de Bombas 4,14 Seduc

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
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CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalag¢bes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 22, II, “c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagbes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacGes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras
envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e
juridica do profissional responsdvel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitacdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos
limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou
CAU.
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4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construcdo civil conforme descrigdo deste
objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1 - Implantar Passarela de Acesso - Padrdao FNDE Séc. XX| 2015;

- Executar a pintura do passeio de protegao;

4.2 - Implantar Bloco A -Administrativo - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protegéo;

4.3 - Implantar Bloco B - Biblioteca - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protegéo;

4.4 - Implantar Bloco C - Laboratério - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protegao;

4.5 - Implantar Bloco D - Servigo - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protecdo;

4.6 - Implantar Bloco E1 - 04 Salas e Sanitarios - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

Executar a pintura do passeio de protec¢do;

4.7 - Implantar Bloco E2 - 04 Salas e Sanitarios - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

Executar a pintura do passeio de protec¢do;

4.8 - Implantar Bloco F - 04 Salas e Vestiarios - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protegdo;

4.9 - Implantar Bloco G - Quadra Coberta - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

- Executar a pintura do passeio de protegdo;

- Instalar sinalizagdo horizontal do piso para PCR - pintura 120x80cm;

- Instalar corrimdo com guarda corpo - Padrao SEDUC;

- Instalar corrim@o fixado no piso - Padrdo SEDUC;

- Instalar guarda corpo - Padrdo SEDUC;

- Executar degraus de acesso a arquibancada;

4.10 - Implantar Passarela M1 - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.11 - Implantar Passarela M2 - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.12 - Implantar Passarela M3 (modificado) - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

- A Passarela M3 deverd seguir o novo projeto de estrutura, para atender o sentido de inclinagdo do telhado;
- Alterar o quantitativo da estrutura metalica e da calha de em chapa de ago galvanizado;
4.13 - Executar os cortes e aterros para o plato;

4.14 - Executar muro de arrimo - Padrdo GOINFRA;

4.15 - Executar muro h=250cm - Padrdo GOINFRA;

- Executar chapisco, reboco e pintura;

4.16 - Instalar portdo PT5 - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015 (400x250cm);

4.17 - Executar pilares e gradil - Padrdo FNDE Séc. XX| 2015;

4.18 - Executar canaleta com grelha;
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4.19 - Executar canaleta sem grelha;

4.20 - Instalar bicicletario - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.21 - Instalar mastro para bandeira - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.22 - Instalar bancos - Padrdo FNDE Séc. XXI 2015 - Modelo BAS5;

4.23 - Instalar corrimao fixado no piso - Padrdao SEDUC;

4.24 - Instalar corrimdo com guarda corpo - Padrdo SEDUC;

4.25 - Executar plantio de arvore;

4.26 - Instalar piso modelo tétil (direcional e alerta);

4.27 - Executar piso de concreto desempenado e=5¢cm com pintura;

4.28 - Executar piso de concreto desempenado e=7cm com pintura e armacdo de tela de ago;

4.29 - Executar calgada de protegdo com pintura;

4.30 - Executar o plantio de grama;

4.31 - Instalar tela mosqueteira;

4.32 - Instalar dobradiga com mola;

4.33 - Instalar placa de inauguragdo;

4.34 - Executar o letreiro com o nome da unidade escolar;

4.35 - Instalar placa de sinalizagdo dos ambientes - ver projeto Padrdo FNDE Séc. XXI 2015;

4.36 - Instalar placa de sinalizagdo em braille dos ambientes;

4.37 - Instalar mapa tatil;

4.38 - Executar a demarcagdo de vagas de estacionamento;

4.39 - Executar a sinalizagdo horizontal do piso para PCD - pintura 170x170cm;

4.40 - Executar a sinalizagdo horizontal do piso para idoso - pintura 190x80cm;

4.41 - Executar a sinalizagdo vertical para PCD - poste e placa;

4.42 - Executar a sinalizagdo vertical para idoso - poste e placa;

4.43 - Instalar acionador audio visual com botoeira em todos os banheiros acessiveis;

4.44 - Executar reservatorio elevado - Padrdao FNDE Séc. XXI 2011;

4.45 - Executar reservatorio enterrado - Padrao FNDE Séc. XXI 2015;

4.46 - Instalar reservatdrio metdlico do tipo taca capacidade 15m? - Padrdo GOINFRA;

4.47 - Executar casa de bombas - Padrdo SEDUC;
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4.48 - Calgada: - Demolir piso de concreto;

4.49 - Executar limpeza do terreno;

4.50 - Executar limpeza final de obra;

Executar rebaixo de meio fio;

Executar meio fio;

Executar pintura do meio fio;

Instalar piso modelo tatil (direcional e alerta);

Executar demarcagdo de vagas de estacionamento;

Executar piso de concreto desempenado e=5cm com pintura;

Executar a sinalizagdo vertical para PCD - poste e placa;

Executar a sinalizag¢do horizontal do piso para PCD - pintura 120x120cm;

Executar a sinalizagdo vertical para embarque e desembarque - poste e placa;

4.51 - Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execucgdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: |

RS 7.094.778,57 - ONERADA

ITEM

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01

Contratagdo de empresa de engenharia para execugio de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
IFinanceiro, relacionados com os servigos discriminados:
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ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS$) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 156.281,41
TRANSPORTES 1 15.010,04
SERVICO EM TERRA 1 277.400,64
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 351.478,59
ESTRUTURA 1 804.539,70
INSTALAGOES ELETRICAS 1 705.066,75
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 232.844,69
INSTALAGCOES ESPECIAIS 1 115.620,19
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 163.882,53
IMPERMEABILIZAGAO 1 38.563,65
ESTRUTURAS METALICAS 1 1.212.808,00
COBERTURAS 1 302.765,39
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 544,97
ESQUADRIAS METALICAS 1 514.038,43
VIDROS 1 39.202,36
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 230.526,19
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FORROS 1 30.142,78

REVESTIMENTO DE PISO 1 551.517,94

FERRAGENS 1 9.626,59

MARCENARIA 1 17.526,34

ADMINISTRACAO 1 362.714,42

PINTURA 1 300.303,10

DIVERSOS 1 662.373,87

TOTAL: 7.094.778,57
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTAGAO KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA VE 2.727,05 1.363,53
PISO DE GRANITINA M2 2.067,23 1.033,62
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO VE 2.257,95 1.128,98
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a Construgdo do Colégio Estadual Jardins do Cerrado 09 — Padrdo FNDE — Século XXI — Revisdo 2015, foram elaboradas planilhas
orcamentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composigdes de custos unitarios elaborados pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA
€ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

0O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no
trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual
ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado
estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndao cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des
previstas nesta Lei e no Edital de Licitagdo

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educacgdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang¢Oes aplicadas s poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela
aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagGes legais;

7.8. As sangbes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos
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de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangGes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo n&o superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos
neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisdrio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados
a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregGes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacgdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagéo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente
o que foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a
fim de subsidiar futuras interven¢des a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs,
entre outras) e n3o editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obriga¢Ges contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangGes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;

10.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendag¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento
do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
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11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro.
O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anota¢Ges deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢es do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por
emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §692, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter
regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre
salde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentagdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas
advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de precgo unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo
dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a
entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cdpia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo
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configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagiio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Ill - Copia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20
trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de CondigSes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos
(NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Andapolis, Jatai e Quirindpolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsdvel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em
areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servico da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos
contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), cpias dos documentos mencionados neste Projeto Bdsico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara
na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com
as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goidnia —
Goias.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br
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