HE ENGENHARIA

PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contrataco de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigcos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implantacdo de Quadra Coberta.

Unidade: Colégio Estadual José Rodrigues Naves.

Endereco: Praca do Estudante, Qd. 4, s/n, Vila Klérea.

Municipio: Goianira - GO.

Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Inhumas.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para
realizacdo de atividades esportivas, evitando assim que estas atividades sejam ministradas em
patios, estacionamentos e descampados.

A pratica esportiva nas escolas é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a ndo discriminacdo e a competitividade respeitosa.

Visto que essas atividades sdo consideradas essenciais, € de supra importancia que a unidade
escolar tenha um local coberto com protecédo de sol e chuva. Esta quadra coberta resolve também,
a necessidade de espacos cobertos para reunides e eventos na Unidade Escolar.

A Obra
A Quadra a ser executada nesta unidade escolar € uma Quadra Coberta em Arco Mod. 01, Padrédo
Seduc 2012 e possui uma area construida de 394,75m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagéo de Goiés.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10.ART: Anotacédo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugéo de Aterros em obras de Edificaces;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protecédo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — InstalacOes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.
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Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao

regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.
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4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descrigéo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Quadra Coberta em Arco - Mod-1;

4.2. Reforma de edificacdo destinada ao laboratério de ciéncias fisicas e bioldgicas;

4.3. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execucgdo dos servigcos contratados.
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DO VALOR DOS SERVICOS

HE ENGENHARIA

VALOR PROJETO BASICO:

R$368.545,25 - ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO | PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | y\17 R$ | TOTAL R$
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servicos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
QUADRA COBERTA EM ARCO - MOD-1
SERVICOS PRELIMINARES 1 8.043,57
MOVIMENTO DE TERRAS 1 11.472,17
FUNDA(;OES E ESTRUTURA 1 24.678,05
ESTRUTURA 1 36.193,50
SUPERESTRUTURA 1 76.470,58
SISTEMA DE VEDA(;AO VERTICAL INTERNO E 1 27.459,17
EXTERNO (PAREDES)
SISTEMAS DE COBERTURA 1 27.668,88
IMPERMEABILIZACAO 1 2.648,50
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS; 1 13.907,22
PINTURA
REVESTIMENTOS DE PISO 1 27.950,52
INSTALACOES ELETRICAS 220V 1 9.843,72
SISTEMA DE PROTE(;AO CONTRA 1 6.277,68
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SERVICOS COMPLEMENTARES 1 9.155,56
SERVICOS FINAIS 1 1.995,76
DRENAGEM 1 4.221,27
REFORMA DE EDIFICACAO DESTINADA AO
LABORATORIO DE CIENCIAS FISICAS E
BIOLOGICAS
DEMOLICOES 1 5.102,35
HIDROSANITARIO 1 1.407,63
ESTRUTURA DE COBERTURA 1 20.752,67
COBERTURA 1 3.461,79
PINTURA 1 5.289,31
PISO E REVESTIMENTO 1 7.317,81
ESQUADRIAS E PORTAS 1 3.891,45
ELETRICA 1 2.949,77
DIVERSOS 1 280,14
ADMINISTRACAO LOCAL
ADMINISTRACAO 1 30.106,17
TOTAL: | 368.545,25
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

~ PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Cobertura em Telha Metalica M2 478,51 239,25
- Piso de Concreto Semi Polido M2 322,98 161,49

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Declaro para os devidos fins que para a execugdo da Obra de Construcdo de Quadra Coberta, foram
orcados os servicos nas tabelas Goinfra - Obra Civis Desonerada e Goinfra— Obra Civis Onerada ambos
de novembro de 2020. E a tabela mais vantajosa, e que seré utilizada no processo serd a Tabela de
Precos Onerada, por se ter o menor valor orgado, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigaces assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o0 contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sangoes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacédo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

HE ENGENHARIA

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de creditos existentes na Secretaria de Estado de Educacéo em relacéo & Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

As san¢Oes previstas nos incisos I, 11l e 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancéo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverad cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela mé execugdo dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitacfes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;
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9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspenséo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuarda vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou 0 cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberaa contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das correcfes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagado e Fiscalizagdo de Obras de Edifica¢oes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado deverd entregar o as built da
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10.2.2.

10.2.3.
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obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢Bes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificag&o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo 11, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é destinado a registrar
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11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.
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as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagOes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacéo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servi¢os realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

¢) A copia do Diério de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A

comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retencdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilnas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser

averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da m&o-de-obra nédo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui deciséo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a

CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a

CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos

subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com 0(s)

subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saide e segurancga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz o0s
problemas advindos de or¢camentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
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meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orgamento do objeto em
guestdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacbes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os par@metros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidag&o por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracfes);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA,;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diério de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
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11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no 82° do referido
artigo.

11.3.5. A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instru¢do Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obrg;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EP1 fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacéo jurisdicionada & SEDUC;

8 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;
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c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizacdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencgédo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegio Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacéo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo jurisdicionada @ SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucéo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e resciséo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omisséo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencdo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 22 dias do més de fevereiro de 2021.

Higor de Souza Braga
Engenheiro CREA 13270/D-GO
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