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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

0O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicBes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de construgdo
civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliagdo

Unidade: Colégio Estadual Jodo da Costa Carvalho.

Endere¢o: Rua Guiomar Rosa de Oliveira S/N QD. Especial, Independéncia Mansdes.

Municipio: Aparecida de Goiania - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construgdo existente nesta unidade ndo possui conforto
térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construgdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo tempordério, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goias.

As novas edificagdes vdo sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas
e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitério e Salas de Aula necessérias para abrigar a quantidade de alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condigGes de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e condi¢des de
trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco de 03 Salas com laje e Sanitario é um Padrdo SEDUC e possui uma drea de 254,52m?.

- O Bloco de 03 Salas com laje é um Padrdo SEDUC e possui uma area de 190,26m?>.

- O Bloco de Cozinha com Refeitério é uma Padrdo SEDUC e possui uma drea de 252,11m?.

- O Bloco Administrativo é um Padrdo GOINFRA — Laje Plana e possui uma érea de 125,33m?>.

- O Bloco de Biblioteca e Laboratério de Ciéncia é um Padrdo GOINRA — Laje Plana e possui uma area de 134,83m?2.
- O Bloco de 02 Salas de Aula é uma Padrdo SEDUC e possui uma area de 127,26m? (02 Blocos).

- A Cobertura de Quadra é uma Padrdo SEDUC MOD. 03 e possui uma area de 614,27m?2.

- As 05 Passarelas s3o projetos especificos e totalizam uma area de 258,14m?2.

| TIPODEOBRA  [TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA |
[REFORMA E AMPLIACAO | EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participa¢do dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;



2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagbes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, “c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as EdificagBes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus
Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela
empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado
pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem
licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Implantagdo de Bloco Administrativo Padrdo GOINFRA;

4.2. Implantagdo de Bloco de 03 Salas de Aula com Sanitario Padrdo SEDUC;
4.3. Implantagdo de Blocos 03 Salas de Aula Padrdo SEDUC.

4.4. Implantagdo de Bloco de 02 Salas de Aula Padrdo SEDUC.

4.5. Implantagdo de Refeitério com Cozinha Padrdo SEDUC;

4.6. Implantagdo de Laboratério de Ciéncias e Biblioteca;

4.7. Implantagdo de Cobertura de Quadra em arco Modelo 03 Padrdo SEDUC.
4.8. Implantagdo de Passarelas de ligagdo entre os Blocos.

4.9. Execugdo de pintura interna na Sala de Informatica existente;

4.10. Execugdo de polimento do piso existente;

4.11. Execugdo de reforma das instalagdes elétricas existentes;

4.12. Acessibilidade:

- Adaptacgdo de portas existentes para porta de 80x210cm;

- Instalagdo de barras de apoio nos banheiros conforme projeto.

- Execugdo de rampas na entrada da Escola, na ligagdo dos blocos, nas circulagdes em geral com todos os detalhes necessarios para atender acessibilidade.
- Instalagdo de piso tatil.

- Instalagdo de placa em braile para informagdo.

- Instalagdo de bot&o de panico nos Sanitarios.

4.13. Execugdo de Central de Gas;

4.14. Instalagdo de Caixa D’dgua tipo taga — 20.000I.

4.15. Executar sumidouro e fossa séptica.

4.16. Instalagdo de grelhas metélicas com as dimensdes indicadas;

4.17. Executar plantio de arvores;

4.18. Execugdo de grama esmeralda;

4.19. Execugdo de calgada acessivel;

4.20. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: | R$3.681.401,28— NAO DESONERADA
ITEM | ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS | UNIDADE | QUANT. | PRECO UNIT. R$ PRECO TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para

execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico-financeiro, relacionados com os servigos
discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
1 219.247,84




SERVICOS PRELIMINARES 1 170.598,26
ADMINISTRAGAO 1 89.032,92
REFORMA 1 230.650,38
BLOCO ADMINISTRATIVO 1 442.458,67
BLOCO 02 SALAS DE AULA 1 460.728,38
BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 01 1 323.607,64
BLOCO 03 SALAS DE AULA 1 298.449,67
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 1 276.817,35
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO 1 279.696,26
COBERTURA DE QUADRA ARCO - MOD03 1 157.177,18
PASSARELAS 1 18.222,19
MURO EM ALVENARIA 1 45.440,45
CALCADAS E CANTEIROS 1 40.122,21
ACESSIBILIDADE 1 112.492,92
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIA 1 72.693,23
INSTALACOES DRENAGEM/COND. DE AR 1 158.042,28
INSTALAGCOES ELETRICAS 1 27.979,73
CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 248.061,85
INCENDIO 1 9.881,87
DIVERSOS
TOTAL: [ 3.681.401,28 |
I |
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. PARCELA DE ’\::OI;;‘ RELEVANCIA

- ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA m? 158,99 79,50

- REVESTIMENTO DE PISO/PISO GRANITINA m? 1615,57 807,79

- COBERTURA/TELHAS M2 1163,79 581,90

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

- Para a Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jodo da Costa Carvalho, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e
SINAPI. Apés a execugdo das planilhas, verificou-se que a NAO DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

0O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em
norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| = 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

IIl - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa deverad ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na
forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art.
87 da Lei n? 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poder&o ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢Bes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados
pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagbes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
n3o realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de
entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
10.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:



10.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra,
para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisdrio”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante,
que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagéo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO
a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes
do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng&o ou reformas. Os arquivos
dever3o ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apo6s o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagGes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatdrio, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das san¢des cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagbes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Segdo I, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato ser&o realizados por gestor e comisséo de
fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do
presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsdvel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias,
naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagbes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o
resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Diario de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do
valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reteng¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado,
sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de
subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a
data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e
da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitério,
visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada
por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagbes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto
quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;



b) Dirio de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do
local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCBES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os
quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel
pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

1l - Cdpia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel
ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias
da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cdpias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Andpolis, Goianésia, Goiania, Ipora, ltumbiara, Quirinépolis), para validagdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e
fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cépias dos documentos de segurancga e salde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagbes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo
e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
mdquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC (contratante), cépias dos
documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual,
em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo
das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura
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