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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

0O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de construggo civil, para
atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Construgdo de escola Padrdo Goinfra - Laje Plana (8 Salas de Aula).

Unidade: Colégio Estadual General Curado.

Enderego: Rua 3, Setor Industrial Munir Calixto, Anapolis - GO.

Municipio: Anapolis - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Anapolis.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de uma nova estrutura escolar para atender a demanda de alunos do municipio

1.4. A Obra

Esta obra é a constru¢do de uma Escola Padrio Goinfra no estilo Laje Plana, composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma area total de 1.864,58m?2.

| TIPO DE OBRA [ TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA |
| CONSTRUCAO | EMPREITADA POR PREGO GLOBAL |

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unigo.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 - Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versgo Corrigida: 2008 - InstalagBes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalages de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.



3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido
da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida,
pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsével técnico pela empresa proponente,
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia
Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Implantagdo reservatorio elevado 12.500L (padrdo século XXI - revisdo 2011);
4.2. Implantagéo reservatorio enterrado 15.000L (padrdo século XXI - revisao 2011);
4.3. Implantagio de reservatorio Tipo Taga - 10.000L

4.4. Implantagdo de Fossa Séptica

4.5. Implantagdo de sumidouros

4.6. Implantacio de central de gas 2P45 - Padrio Seduc;

4.7. Instalagdo de portdo de veiculos - PT2 (Padrdo Goinfra);

4.8. Instalagdo de portdo para pedestres - PT4 (Padrdo Goinfra);

4.9. Instalagdo de porta PF-01 (0,80x2,10m) — (Padrdo Goinfra);

4.10. Instalagdo porta bicicletas;

4.11. Instalagdo porta bandeiras;

4.12. Instalag@o bancos de concreto - Padrdo Goinfra C-4 (2m)

4.13. Instalagdo de grelha metalica acessivel com canaletas pré-moldadas (L=35cm);
4.14. Instalagdo de canaleta pré-moldadas (L=40cm);

4.15. Execugdo de fechamento em elemento vazado;

4.16. Instalacdo de tela mosquiteiro;

4.17. Instalagdo de quadro misto - Padrao Seduc;

4.18. Execugdo de plantio de grama esmeralda;

4.19. Executar plantio de arvores;

4.20. Retirar arvores;

4.21. Executar limpeza e demoligdo da calgada e meio fio existentes;

4.22. Execugao passeio publico em concreto desempenado 5cm (calgada acessivel);
4.23. Executar pisos em concreto desempenado 5cm;

4.24. Execugao passeio publico em concreto desempenado 5cm (calgada acessivel);
4.25. Execugao de taludes;

4.26. Executar pisos em concreto desempenado 7cm;

4.27. Executar rebaixo das calgadas para pedestres;

4.28. Execugdo de meio-fio nas calgadas;

4.29. Executar muro h=2,50m de altura - Padrdo Goinfra (onde necessario);

4.30. Demolir parte do muro existente para a colocagéo de PT2 ¢ PT4;

4.31. Execugdo de escadas e rampas com tijolo comum chapiscado, rebocado e pintado, além de mureta a 20cm do piso e piso em concreto desempenado de Scm;
4.32. Instalagdo guarda corpo - Padrdo Seduc;

4.33. Instalagio corrimdo - Padrdo Seduc;

4.34. Instalagdo guarda corpo ¢/ corrimio - Padrao Seduc;

4.35. Execugao piso tatil de alerta emborrachado;

4.36. Execugao piso tatil direcional emborrachado;

4.37. Execugdo piso tatil de alerta em placas pré-moldadas;

4.38. Execugao piso tatil direcional em placas pré-moldadas;

4.39. Execugao de casa de bombas;

4.40. Execugdo piso tatil de alerta emborrachado

4.41. Execugao piso tatil direcional emborrachado

4.42. Execugio piso tatil de alerta em placas pré-moldadas

4.43. Execugao piso tatil direcional em placas pré-moldadas

4.44. Executar a sinalizagdo horizontal do piso para PCD - pintura 120x120m;
4.45. Executar a sinaliza¢do horizontal do piso para idoso - pintura 190x80m;

4.46. Executar a sinalizagdo vertical para PCD - poste e placa

4.47. Executar a sinalizagao vertical para idoso - poste e placa

4.48. Instalar placa de sinalizagao dos ambientes;

4.49. Instalar placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;

4.50. Instalar mapa tatil na entrada do bloco A;

4.51. Instalar sinaliza¢do visual dos degraus (6x10cm);

4.52. Instalar acionador audio visual com botoeira em todos os banheiros.

4.53. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugio dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 4.206.128,47 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 |Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PREGO UNIT (R$) PREGO TOTAL (R$)

SERVICOS PRELIMINARES 1 238.921,69
TRANSPORTES 1 9.071,45

SERVICO EM TERRA 1 12.745,59
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 183.917,68
ESTRUTURA 1 453.871,36
INSTALAGOES ELETRICAS 1 302.416,33
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 158.030,26
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 100.691,20
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 119.375,92
IMPERMEABILIZACAO 1 24.193,76
ESTRUTURAS METALICAS 1 609.044,99
COBERTURAS 1 140.928,91
ESQUADRIAS METALICAS 1 364.794,10
VIDROS 1 39.799,09
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 161.880,01
FORROS 1 34.896,52
REVESTIMENTO DE PISO 1 384.762,31
FERRAGENS 1 2.361,36

MARCENARIA 1 24.516,76
ADMINISTRACAO 1 224.810,76
PINTURA 1 195.688,42
DIVERSOS 1 419.410,00

TOTAL: 4.206.128,47




PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 [1.527,37 763,69
COBERTURA COM TELHA METALICA | M2 687,44 343,72
PISO DE GRANITINA M2 [1.221,55 610,78

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a obra de construgdo da unidade escolar Colégio Estadual General Curado, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizadas como referéncia os
pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigSes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a Contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88
da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode
alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangBes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites
maximos:

|1 — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se
a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 -0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 Amulta a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poder3o ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n?
8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensado de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

7.8. As sangbes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagéo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execugdo
dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
8.3. Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo
da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do
objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de
recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigBes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condiges contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das
corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentag&o é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execu¢do. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas
e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual
relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais



11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Segdo llI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por
meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos
realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizaggo.
c) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de
retengdo de 11% do valor da m&o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para
efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for
julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspond a parcelas pl da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante

devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverd(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poder3, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da
apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vdrios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apo6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérddo n? 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os
projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso n3o estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hd possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constarao,
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificago jurisdicionada a
SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

1l - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

V - Cdpias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de
alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bdsico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cdpias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anépolis, Goianésia, Goiania, Ipord, ltumbiara, Quirinépolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e satde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Proteg¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em &reas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

1l - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos
ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto
aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e
equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), cépias dos documentos
mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.



11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a salide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de
reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais,

especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, ,
Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencgdo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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