
BDI: 21,99%
Leis Sociais 89,05%

Item Descrição Valor 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês Total
 R$    35.065,22  R$    35.065,22  R$      35.065,22  R$     35.065,22  R$    35.065,22  R$    35.065,22  R$    35.065,22  R$    35.065,22 

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

 R$    35.535,88  R$      2.733,53  R$        2.733,53  R$       2.733,53  R$      2.733,53  R$      2.733,53  R$      2.733,53  R$      2.733,53 

65% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

 R$    22.037,65  R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -   

100%

 R$         319,00  R$         319,00  R$           319,00  R$          319,00  R$         319,00  R$         319,00  R$         319,00  R$         319,00 

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

 R$      4.303,20  R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -   

100%

 R$                -    R$      1.183,77  R$        1.183,77  R$                  -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -   

50% 50%

 R$                -    R$                 -    R$                  -    R$     48.162,15  R$    48.162,15  R$                -    R$                -    R$                -   

50% 50%

 R$                -    R$      8.905,75  R$        8.905,75  R$                  -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -   

50% 50%
 R$                -    R$    48.997,51  R$      48.997,51  R$                  -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -   

50% 50%
 R$                -    R$                 -    R$      17.680,03  R$     17.680,03  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -   

50% 50%

 R$                -    R$                 -    R$      29.067,77  R$     29.067,77  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -   

50% 50%
 R$                -    R$                 -    R$                  -    R$     24.910,16  R$    24.910,16  R$                -    R$                -    R$                -   

50% 50%

 R$                -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$    16.787,73  R$    16.787,73  R$                -    R$                -   

1
ADMINISTRAÇ
ÃO DA OBRA

280.521,76
280.521,76R$     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Restauração do Teatro Sebastião Pompeu de Pina
Local : Pirenópolis
Data: 14/09/2017

2 DIVERSOS 54.670,59
54.670,59R$       

3
INSTALAÇÕE
S 
PROVISÓRIAS

22.037,65
22.037,65R$       

4
PLOTAGENS 
E 
RELATÓRIOS

2.552,00
2.552,00R$         

5
REGISTROS E 
ALVARÁS

4.303,20
4.303,20R$         

6
RETIRADA DO 
LANTERNINH
O 

2.367,54
2.367,54R$         

7 TELHADO 96.324,30
96.324,30R$       

8
PÉS DE 
ESTEIO 

17.811,50
17.811,50R$       

9 BALDRAMES 97.995,03
97.995,03R$       

10 PILARES 35.360,05
35.360,05R$       

11
VIGAS DE 
MADEIRA 

58.135,54
58.135,54R$       

12
PAREDES E 
VEDAÇÕES 

49.820,33
49.820,33R$       

13 ESQUADRIAS 33.575,46
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50,00% 50,00%

 R$                -    R$                 -    R$                  -    R$     14.184,90  R$    14.184,90  R$                -    R$                -    R$                -   

50% 50%

 R$                -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$      4.437,12  R$      4.437,12  R$                -    R$                -   

50,00% 50,00%

 R$                -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                -    R$                -    R$      5.607,05  R$      5.607,05 

50,00% 50,00%
 R$                -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$      9.753,45  R$      9.753,45  R$      8.360,10  R$                -   

35,00% 35,00% 30,00%
 R$                -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                -    R$    16.149,53  R$    16.149,53  R$                -   

50,00% 50,00%
 R$                -    R$                 -    R$                  -    R$                  -    R$                -    R$                -    R$                -    R$    61.106,82 

100,00%

 R$    20.508,04  R$    22.217,04  R$      31.820,02  R$     38.493,27  R$    35.238,02  R$    17.985,23  R$    14.485,84  R$    22.705,33 

10,08% 10,92% 15,64% 18,92% 17,32% 8,84% 7,12% 11,16%

10,43% 10,58% 15,57% 18,66% 16,98% 9,15% 7,33% 11,30%

10,43% 21,02% 36,59% 55,25% 72,22% 81,37% 88,70% 100,00%

R$ 117.769,00 R$ 119.421,83 R$ 175.772,59 R$ 210.616,03 R$ 191.591,28 R$ 103.230,80 R$ 82.720,26 R$ 127.536,95

117.769,00 237.190,83 412.963,42 623.579,44 815.170,73 918.401,52 1.001.121,79 1.128.658,73

Engº Carlos Eduardo Dantas de Oliveira
CREA: 3869/D-GO
Núcleo de Obras do Patrimônio

13 ESQUADRIAS 33.575,46
33.575,46R$       

14
IMPERMEABIL
IZAÇÃO DO 
SUBSOLO

28.369,80
28.369,80R$       

15 SANITÁRIOS 8.874,24
8.874,24R$         

16 PINTURA 11.214,10
11.214,10R$       

17 PISO 27.867,00
27.867,00R$       

18
INSTALAÇÕE
S ELÉTRICAS

32.299,05
32.299,05R$       

19 POLTRONAS 61.106,82
61.106,82R$       

26 BDI = 21,99% 203.452,79
203.452,79R$     

Percentual do período

1.128.658,73      

Percentual acumulado

Percentual acumulado

Percentual acumulado
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