
Percentual

do Item

Item CONSTRUÇÃO CIVIL Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$ (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.309,55 0,94 6.309,55        100,00 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00

2 SERVIÇOS EM TERRA 8.943,09 1,33 8.943,09        100,00 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00

3 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA 146.087,06 21,73 87.652,24      60,00 58.434,82      40,00 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 60.496,16 9,00 -                 0,00 9.074,42        15,00 15.124,04      25,00 12.099,23      20,00 12.099,23      20,00 12.099,23      20,00

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 12.544,29 1,87 -                 0,00 1.881,64        15,00 3.136,07        25,00 2.508,86        20,00 2.508,86        20,00 2.508,86        20,00

6 ALVENARIAS 69.548,90 10,34 13.909,78      20,00 34.774,45      50,00 20.864,67      30,00 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00

7 REVESTIMENTO DE PAREDES 75.175,43 11,18 -                 0,00 15.035,09      20,00 22.552,63      30,00 37.587,72      50,00 -                 0,00 -                 0,00

8 ESQUADRIAS 114.160,27 16,98 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00 22.832,05      20,00 57.080,14      50,00 34.248,08      30,00

9 REVESTIMENTO DE PISOS 11.470,48 1,71 1.147,05        10,00 1.147,05        10,00 1.720,57        15,00 573,52           5,00 3.441,14        30,00 3.441,14        30,00

10 COBERTURA 165.542,98 24,62 -                 0,00 -                 0,00 82.771,49      50,00 82.771,49      50,00 -                 0,00 -                 0,00

11 DIVERSOS 2.019,67 0,30 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00 -                 0,00 2.019,67        100,00

672.297,88 117.961,70    17,55% 120.347,48    17,90% 146.169,47    21,74% 158.372,87    23,56% 75.129,37      11,18% 54.316,99      8,08%

672.297,88

GEYSON TIAGO RODRIGUES DA SILVA
ENG. CIVIL | CREA: 1013848306/D-GO
TES ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 26.278.019/0001-98

OBRA: AMPLIAÇÃO CEPMG - COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS

LOCAL:Rua José Gêda nº 56, Centro, Jataí - GO
Data do Orçamento: AGOSTO/2020

PREVISTO ACUMULADO (%) 117.961,70                         

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 

1º mês

TOTAL PREVISTO (R$)
100,00

CRONOGRAMA   FÍSICO - FINANCEIRO -  ONERADO
 

5º mês

617.980,90                         

 

6º mês

672.297,88                         

 

4º mês

542.851,53                         

 

2º mês

238.309,18                         

 

3º mês

384.478,65                         


