OBRA: AMPLIAÇÃO CEPMG - COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS

LOCAL:Rua José Gêda nº 56, Centro, Jataí - GO

Data do Orçamento: AGOSTO/2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ONERADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			Percentual do Item	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês	
Item	CONSTRUÇÃO CIVIL	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**6.309,55**	**0,94**	6.309,55	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	SERVIÇOS EM TERRA	**8.943,09**	**1,33**	8.943,09	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	**146.087,06**	**21,73**	87.652,24	60,00	58.434,82	40,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**60.496,16**	**9,00**	-	0,00	9.074,42	15,00	15.124,04	25,00	12.099,23	20,00	12.099,23	20,00	12.099,23	20,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	**12.544,29**	**1,87**	-	0,00	1.881,64	15,00	3.136,07	25,00	2.508,86	20,00	2.508,86	20,00	2.508,86	20,00
6	ALVENARIAS	**69.548,90**	**10,34**	13.909,78	20,00	34.774,45	50,00	20.864,67	30,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	**75.175,43**	**11,18**	-	0,00	15.035,09	20,00	22.552,63	30,00	37.587,72	50,00	-	0,00	-	0,00
8	ESQUADRIAS	**114.160,27**	**16,98**	-	0,00	-	0,00	-	0,00	22.832,05	20,00	57.080,14	50,00	34.248,08	30,00
9	REVESTIMENTO DE PISOS	**11.470,48**	**1,71**	1.147,05	10,00	1.147,05	10,00	1.720,57	15,00	573,52	5,00	3.441,14	30,00	3.441,14	30,00
10	COBERTURA	**165.542,98**	**24,62**	-	0,00	-	0,00	82.771,49	50,00	82.771,49	50,00	-	0,00	-	0,00
11	DIVERSOS	**2.019,67**	**0,30**	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.019,67	100,00
TOTAL PREVISTO (R$)		**672.297,88**	**100,00**	**117.961,70**	**17,55%**	**120.347,48**	**17,90%**	**146.169,47**	**21,74%**	**158.372,87**	**23,56%**	**75.129,37**	**11,18%**	**54.316,99**	**8,08%**
PREVISTO ACUMULADO (%)		**672.297,88**			**117.961,70**		**238.309,18**		**384.478,65**		**542.851,53**		**617.980,90**		**672.297,88**

GEYSON TIAGO RODRIGUES DA SILVA
ENG. CIVIL | CREA: 1013848306/D-GO
TES ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 26.278.019/0001-98