OBRA: AMPLIAGAO CEPMG - COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS

LOCAL:Rua José Géda n2 56, Centro, Jatai - GO
Data do Orcamento: AGOSTO/2020

TES

ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - ONERADO

= Percentual
DESCRIGAO DOS SERVICOS do Item 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més
Item CONSTRUGAO CIVIL Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$ (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.309,55 0,94 6.309,55 100,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
2 SERVICOS EM TERRA 8.943,09 1,33 8.943,09 100,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
3 FUNDAGAO/ESTRUTURA 146.087,06 21,73 87.652,24 60,00 58.434,82 40,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
4 INSTALAGCOES ELETRICAS 60.496,16 9,00 - 0,00 9.074,42 15,00 15.124,04 25,00 12.099,23 20,00 12.099,23 20,00 12.099,23 20,00
5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 12.544,29 1,87 - 0,00 1.881,64 15,00 3.136,07 25,00 2.508,86 20,00 2.508,86 20,00 2.508,86 20,00
6 ALVENARIAS 69.548,90 10,34 13.909,78 20,00 34.774,45 50,00 20.864,67 30,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
7 REVESTIMENTO DE PAREDES 75.175,43 11,18 - 0,00 15.035,09 20,00 22.552,63 30,00 37.587,72 50,00 - 0,00 - 0,00
8 ESQUADRIAS 114.160,27 16,98 - 0,00 - 0,00 - 0,00 22.832,05 20,00 57.080,14 50,00 34.248,08 30,00
9 REVESTIMENTO DE PISOS 11.470,48 1,71 1.147,05 10,00 1.147,05 10,00 1.720,57 15,00 573,52 5,00 3.441,14 30,00 3.441,14 30,00
10 COBERTURA 165.542,98 24,62 - 0,00 - 0,00 82.771,49 50,00 82.771,49 50,00 - 0,00 - 0,00
11 DIVERSOS 2.019,67 0,30 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 2.019,67 100,00
TOTAL PREVISTO (R$) 672.297,88 100.00 117.961,70 17,55% 120.347,48 17,90% 146.169,47 21,74% 158.372,87 23,56% 75.129,37 11,18% 54.316,99 8,08%
PREVISTO ACUMULADO (%) 672.297,88 ’ 117.961,70 238.309,18 384.478,65 542.851,53 617.980,90 672.297,88

GEYSON TIAGO RODRIGUES DA SILVA
ENG. CIVIL | CREA: 1013848306/D-GO
TES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 26.278.019/0001-98




