PARECER TECNICO DESCRITIVO

DADOS

OBRA: C.E POSSELANDIA

LOCAL: RUA PADRE JOAO BOSCO PEREIRA — S/N — LUCILENE - GUAPO
- GO. - CEP:75.350-000

ASSUNTO: | REFORMA E AMPLIACAO

C.R.E. TRINDADE

1.0- DESCRICAO:

Este parecer técnico tem o objetivo de descrever todos 0s servicos que serao
executados na Reforma e Ampliagcdo do C.E de Posselandia - Goias, em consonancia
com o Estudo Técnico Preliminar e o Projeto Executivo, apontando todos 0s servigos
identificados e aplicando as solugdes estudadas durante o processo de concepgao dos
projetos.

E importante ressaltar que todos os dados utilizados para realizagéo dos projetos
foram baseados no levantamento feito no dia 26/06/2022, pelos profissionais da
empresa PAS e que quaisquer mudancas fora do escopo do projeto aqui mencionado,
que possam ter sido realizadas na estrutura fisica da unidade escolar apds a data do
levantamento, ndo sédo de responsabilidade da Geréncia de Projetos e Infraestrutura e
podem acarretar mudancas e adaptacdes no decorrer da obra.

Destaca-se que, no ato do levantamento é realizado Check List contendo os
servigcos que serdo realizados na unidade escolar, de acordo com a visdo técnica do
profissional e relatos do gestor(a) da unidade. Caso algum item do Check List seja
realizado pela unidade escolar sem a devida autorizagéo e/ou notificagdo da Geréncia
de Projeto e Infraestrutura, o gestor(a) serd responsavel pelas modificacdes
executadas.

Tendo por base todos os estudos realizados pelos profissionais competentes foram
elaborados projetos contendo 0s servicos necessarios para sanar 0s problemas e
caréncias da unidade escolar, de acordo com as indicagfes a seguir:

ARQUITETURA:

Para atender todas as necessidades em termos de ambientes especificos e adequacdes
dos espacos para atender as normas, faz se necessario a execu¢ao dos seguintes itens:

1. Implantar cobertura de quadra pequena — padrdo FNDE;
2. Reforma da quadra existente;

Hidrossanitério:
- Implantar tubulacdes de agua fria;
- Implantar tubulagdes e caixas de inspecdo para esgoto;
- Ligacéo da rede de esgoto das edificagbes existentes com a nova.

Drenagem Pluvial:

- Implantar canaletas e caixas de areia com grelhas metalicas para captacédo de
aguas pluviais;
- Implantar calhas metélicas nas coberturas;




- Implantar condutores verticais em chapa de ago para captagédo de agua pluvial
dos telhados.

Elétrico:

O projeto elétrico contempla novos produtos, como: fios, luminaria e tomadas
entre outros, nas edificagbes existentes e nas novas edificacdes, portanto tudo que
retirado ficar4 de posse da prefeitura para utilizar onde for conveniente. Os servigos
contemplados séo:

- Escavacdo e reaterro para instalacdo elétrica subterranea com caixa de
passagem;

- Quadro de distribuicéo individual e disjuntores para alimentac&o do bloco;

- lluminagdo com luminérias do tipo calha e ligados por interruptor;

- Tomadas conforme padréo da NBR 5410;

- Eletroduto para ligagdo dos componentes elétricos;

- Fiagéo elétrica em eletroduto;

Estrutural e Estrutura Metalica:

- Implantar infraestrutura e superestrutura em concreto armado para quadra
poliesportiva.

- Implantar estruturas metdlicas, bem como vigas metélicas com ligagbes
soldadas, e pilares metélicos ancorados em base rigida de concreto armado,
com chapas de aco e chumbadores metalicos;

- Implantar estruturas metélicas, bem como trelicas/tesouras metéalicas com
ligagcBes soldadas, incluso perfis e chapas metélicas na cobertura da quadra.

Orcamento:

Para execucdo da obra foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Com planilha DESONERADA foi obtido o
valor de R$806.388,08 e com a planilha ONERADA foi obtido o valor de R$790.105,35.
Sendo a assim, foi constatado que a planilha ONERADA é mais vantajosa devido ao
menor preco.

Cronograma da obra:

s

A elaboracdo do cronograma fisico-financeiro é realizada levando em
consideracao todas as peculiaridades da obra, analisando tempo de execuc¢édo de cada
etapa, logistica para compra e entrega de materiais, contratacdo de méo-de-obra, bem
como se sera necessario o andamento da obra por etapas (quando ndo é possivel
transferir os usuarios para outra edificacao).

Levando em conta as informacdes citadas, para a obra em questdo foram
considerados os seguintes itens:

- Obra por etapas: a obra em questédo deverd ser realizada por etapas, pois ndo
foi possivel transferir os alunos para outro edificio.

- Intempérie: a obra pode sofrer atrasos devido as condi¢des climaticas, ou em
caso de indice pluviométrico acima do esperado para o periodo.




Levando em consideracéo os itens citados, o prazo de execuc¢do da obra € de
120 dias.

Vale ressaltar que os projetos podem sofrer alteracdes devido aos
programas que a unidade escolar receber no transcorrer do processo e que
podem sofrer supressdo durante a obra com a devida autorizacdo do fiscal
responsével.

Diante do exposto, afirmamos que levando em consideragdo a dicgdo do
art. 6°, inciso IX, da Lei federal n® 8.666/93, e do art. 12 da Lei estadual n°
17.928/2012, os projetos estdo adequadamente atualizados e que o lapso temporal
do levantamento ao inicio da obra nao inviabiliza a execuc¢do do objeto. Dessa
forma certificamos que os projetos estdo atualizados e aptos a adequada
execucgdo do objeto nas atuais condi¢gfes em que se encontram.

Vale lembrar ainda que, como mencionado no Despacho n°® 5455/2022
PROCSET (000035218796), Oficio N° 24845/2022/SEDUC (000031424335), estamos
atendendo a utilizagdo de tapumes e construcdo de barrac&do, o que ocasionou a
mudanca no cronograma inicialmente elaborado - de 120 dias, uma vez que ap6s
sua confeccéo, foram identificadas situagcfes que comprometem o cronograma,
como as que serdo enumeradas:

1 - A reforma serd executada concomitantemente ao funcionamento da
unidade escolar, circunstancia que influencia diretamente no cronograma fisico-
financeiro da obra;

2 - realizacdo das atividades pedagdgicas da unidade escolar, como
aplicacdo das provas nacionais (Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM (uma
vez que a escola deve ser totalmente desocupada), Sistema de Avaliagcdo
Educacional do Estado de Goias - SAEGO) e simulados internos;

3 - Realizacédo de eventos como jogos;

4 - Existéncia de fatores externos ambientais, como chuvas, haja vista que
0 tempo previsto para execuc¢ao da obra de 120 dias, naturalmente, vai alcancar o
periodo chuvoso;

Veja-se que algumas das situagdes narradas, como as citadas nos itens 2
e 3, fazem parte da rotina da unidade e, assim como as demais, interferem no
andamento obra, raz8o pela qual entendemos necessario a reavaliacdo do
periodo, inicialmente previsto. Assim, para a obra em analise foi adicionado
dentro deste prazo 15 dias a mais para computar esse tipo de situagcao

Além da projecéo de prazo mais dilatado e diante do fato de que execucéo
da obra sera de forma concomitante ao funcionamento da unidade, alinhamos
junto a Geréncia de Fiscalizacao de Obras, no sentido de que o fiscal responsavel
pela obra se reuna, antes da emissdo da Ordem de Servico, com o diretor da
unidade para que, em conjunto, possam definir como 0S servicos serao
executados, de modo a minimizar os prejuizos a comunidade estudantil e
possibilitar a entrega da obra no cronograma previsto.

Informamos que foram colocados os tapumes no local da obra de acordo
com o cronograma de execugao, sendo os mesmos relocados de acordo com o
andamento da obra. Os tapumes auxiliam na seguranca da obra, inviabilizando o




acesso de pessoas nédo autorizadas, o que é primordial no ambiente escolar que
tera suas atividades simultaneas a execucdo da obra, dando assim mais agilidade
para a obra.

Apdés finalizacdo da proposta do projeto de arquitetura, foi enviado ao
gestor(a) da unidade escolar para ciéncia e aprovacdo dos servicos que serao
executados, com posterior assinatura de documento em que o gestor(a) atesta
que concorda com os itens citados no projeto;

E importante salientar que apds a finalizagdo do projeto de arquitetura um
técnico capacitado da GEFAO (Geréncia de fiscalizagcdo e Acompanhamento de
Obras) analisou o projeto, sua viabilidade, bem como as etapas de obra,
juntamente com o responsavel pelo projeto. Apés a finalizagdo dos projetos
(arquitetura, complementares e orcamento) o técnico da GEFAO realizou nova
analise com o objetivo de minimizar possiveis adversidades no transcorrer da

obra.
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De acordo:

Jéssica Alves Bueno Sousa
Engenheira Civil - CREA n° 29288/V
Gerente de Projetos e Infraestrutura

Decreto 25/05/21 D.O n°® 7.587

Veiga Jardim
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ustavo de Morais Veiga Jardim
Superintende de Infraestrutura
Decreto 07/02/22 — D.O. n° 23.734

Goiania, 24 de maio de 2023.




